

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji – podzim 2023

Část č. 1, okres Č. Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 35/VZ/2023-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: [redacted] e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 1333, 379 01 Třeboň**
Zastoupený: **Ing. Miroslav Ježek, jednatel**
tel.: [redacted] e-mail: obchod@hydrokov.cz
IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161
ID datové schránky: ipga7cz
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 576303389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS ČB, oddíl C, vložka 16097 datum zápisu 26.2.2007

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Ježek tel.: [redacted] (č. autorizace 0102475)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 35/VZ/2023-1 uzavřené dne 13. 9. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 35/VZ/2023 a PD včetně oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele aktualizovaného o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	2 516 319,80 Kč
DPH 21 %	528 427,16 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	3 044 746,96 Kč

slovy: třímilionyčtyřicetčtyřítisícisedmsetčtyřicetšest korun českých devadesátšest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 31.10.2023

Za zhotovitele:
Třeboň, dne: 31.10.2023

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti
HYDRO & KOV s.r.o



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: D1-23.1.09 **Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB**

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje IČO: 70971641
Nemanická 2133/10 DIČ: CZ70971641
37010 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o. IČO: 27720161
Pražská 1333 DIČ: CZ27720161
37901 Třeboň-Třeboň II

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			██████████
PSV			████
MON			████
Vedlejší náklady			████
Ostatní náklady			████
Celkem			██████████

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	██████████
Základ pro základní DPH	21 %	██████████
Zaokrouhlení		██████████

Cena celkem bez DPH ██████████

v _____ dne 3.1. 10. 2023

████████████████████

Za zhotovitele

████████████████████

Za objednatele

kg/Andrea Jankovcova'

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km					3
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804					3
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
2CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km					41
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920					41
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
3CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451					43
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451					43
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
4CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119					0
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119					0
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
5CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319					4
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319					4
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
6CB III/15517-01	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km					2
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km					2
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
7CB III/15428-01	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823					5
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823					5
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO					0
8CB III/15618-01	SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448					2
SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448					2
SO 102	SO 102 - Doplnující údaje, DIO					0
Celkem za stavbu						100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
-------	-------	----------	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			■	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			■	14,9
5	Komunikace pozemní	HSV			■	0,0
8	Trubní vedení	HSV			■	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			■	85,1
OST	Ostatní	HSV			■	0,0
Cena celkem					■	100,0

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	1CB III/1461-0(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem,	km 1,804
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M ³ /M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
15	421365	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
18	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÉ NA MC	M3	0,00000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
20	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
22	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
23	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	1CB III/1461-00 SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,804

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	0,00000		
28	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		
29	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,00000		
30	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000		
31	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00000		
32	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,00000		
33	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,00000		
34	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000		
35	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	-5,00000		
Díl: OST Ostatní						
36	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
37	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
38	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		
39	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	1CB III/1461-00 SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem,	km 1,804
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000	████████	████████
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000	████████	████████
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000	████████	████████

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	2CB III/1461-0(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem,	km 1,920
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
15	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	0,00000		
16	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00000		
18	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
19	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,00000		
20	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
22	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
23	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		
27	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	2CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000		
29	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00000		
30	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,00000		
31	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000		
32	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	-60,00000		
Díl: OST		Ostatní				
33	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
34	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
35	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		
36	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	2CB III/1461-00 SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 před Hosínem, km 1,920
R:	SO 102	SO.102 - Doplnující údaje - DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029412	OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	3CB III/1461-00 SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
15	421365	VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
16	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
17	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
18	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-0,90000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
20	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
22	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
23	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	3CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	9185B2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,00000		
28	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000		
29	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00000		
30	966135	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,00000		
31	966346	BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000		
32	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	-60,00000		
Díl: OST		Ostatní				
33	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00000		
34	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00000		
35	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		
36	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	3CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 3,451
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	4CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PRIKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
15	421365	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
16	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
17	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
18	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
20	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
22	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
23	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	4CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	9185B2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,00000	██████	██████
28	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000	██████	██████
29	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00000	██████	██████
30	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	0,00000	██████	██████
31	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000	██████	██████
32	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	0,00000	██████	██████
Díl: OST Ostatní						
33	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000	██████	██████
34	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000	██████	██████
35	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000	██████	██████
36	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000	██████	██████

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	4CB III/1461-00 SO 101	Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem, km 4,119
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	5CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
15	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
16	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
17	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
18	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,80000		
20	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
21	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,00000		
22	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
24	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
25	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
26	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
27	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	5CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00000		
29	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	0,00000		
30	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		
31	9185D2	CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,00000		
32	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000		
33	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-1,50000		
34	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
35	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	0,00000		
36	966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000		
Díl: OST		Ostatní				
37	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
38	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
39	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		
40	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	5CB III/1461-00	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/1461 za Hosínem km 4,319
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029412	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNIHO LISTU	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	6CB III/15517-(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan	km 1,573
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
15	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
18	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,20000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
20	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
22	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
23	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
24	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
25	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
26	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	6CB III/15517-(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan	km 1,573
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan km 1,573

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	KUS	0,00000	■■■■■	■■■
28	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000	■■■■■	■■■
29	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	3,00000	■■■■■	■■■■■
30	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000	■■■■■	■■■
Díl: OST		Ostatní				■■■■■
31	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000	■■■■■	■■■
32	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000	■■■■■	■■■
33	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000	■■■■■	■■■
34	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000	■■■■■	■■■

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	6CB III/15517-(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15517 Hluboká u Borovan	km 1,573
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje - DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	OST	Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029412	OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	7CB III/15428-(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi	km 5,823
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘIKOPU OD NÁNOSŮ DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
9	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
10	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
11	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00000		
13	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
15	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
17	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
18	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-2,70000		
20	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
21	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
23	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
24	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
25	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
26	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	7CB III/15428-(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi	km 5,823
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi km 5,823

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00000		
28	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	0,00000		
29	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		
30	9185F2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	0,00000		
31	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000		
32	935212	PŘIKOPOVE ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,00000		
33	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
34	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	0,00000		
35	966371	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,00000		
Díl: OST		Ostatní				
36	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00000		
37	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00000		
38	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		
39	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	7CB III/15428-(SO 101 - Rekonstrukce propustku III/15428 za Jílovicemi	km 5,823
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje -- DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	0,00000		
4	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	8CB III/15618-(SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618	km 4,448
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 - km 4,448

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00000		
3	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
4	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	0,00000		
5	12273A	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,00000		
6	12273B	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,00000		
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	0,00000		
8	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00000		
9	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00000		
10	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	0,00000		
11	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	0,00000		
12	17310	ZĚMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
13	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
14	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000		
16	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000		
17	451312	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00000		
18	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000		
19	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00000		
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,50000		
Díl: 5 Komunikace pozemní						
21	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	0,00000		
22	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,00000		
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000		
24	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,00000		
25	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	0,00000		
26	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	0,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
27	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
28	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	8CB III/15618-(SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618	km 4,448
R:	SO 101	SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618 km 4,448

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	9185E2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	0,00000		
30	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00000		
31	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	2,50000		
32	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00000		
33	96636	BOURÁNÍ PROPUSTU DN DO 800MM - kamenný	M	0,00000		
Díl: OST		Ostatní				
34	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00000		
35	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		
36	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-23.1.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.1, okr. ČB
O:	8CB III/15618-(SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/15618	km 4,448
R:	SO 102	SO 102 - Doplnující údaje, DIO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				
1	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000		
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000		
3	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	0,00000		
4	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000		