

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Provedení generální opravy plynoinstalace v bytových domech“
ev. č. S/0215/2023/B ze dne 24. 7. 2023

Smluvní strany:

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649321399/0800
(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. RADIUS – H, s.r.o.

se sídlem: Hlavní 23/4, 725 28 Ostrava
zastoupena: [REDAKCE], jednatel
IČO: 26852888
DIČ: CZ26852888
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28403
(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0215/2023/B na provedení generální opravy plynoinstalace v bytových domech (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna předmětu díla a ceny díla z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace prací. S ohledem na navazující práce musel zhotovitel vyklidit prostor technického suterénu v domech na ulici 28. října č. p. 155, 157, a 159. Zhotoviteli z důvodu nekomunikace – nepřítomnosti nájemníka vznikla časová prodleva, kdy nemohli pracovat na celé stupače v domě na ulici Gen. Hrušky č. p. 23, v 18 podlaží. V zadání dále nebyly uvedeny 2 nebytové prostory v domě na ulici 28. října č. p. 247. Tyto skutečnosti vedou ke změně předmětu díla a ceny díla.

Článek II. Změna smlouvy

1. Předmět díla se rozšiřuje o plnění zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. IV bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění takto:

Původní cena	4.804.031,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 1	105.528,60 Kč bez DPH
Celková cena	4.909.559,60 Kč bez DPH

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Přílohy: Příloha č. 1 Dílčí rozpočet

Článek IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 28. schůzi konané dne 27.11.2023 pod č. usnesení 0845/RMOB-MH/2226/28.

V Ostravě dne 29.11.2023

V Ostravě dne 29.11.2023

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.
starosta

████████████████████
jednatel

Příloha č. 1

Dílčí rozpočet

	množství	Jedn. cena bez PDH	Cena celkem bez DPH
vyklizení a úklid technického suterénu z důvodu zpřístupnění plynového potrubí v domech 28. října 155, 157, 159 (3x 8hod) vč. ochranných prostředků	3	3 560,00	10 680,00
přistavení, odvoz kontejneru vč. poplatku za skládku	3	6 500,00	19 500,00
Gen. Hrušky 23- časová prodleva z důvodu nepřítomnosti nájemníka (8 hod x 8 pracovníků plynařů)	64	445,00	28 480,00
28. října 247 – DMTZ starého, zhotovení nového rozvodu plynu v nebytových prostorech	2	23 434,30	46 868,60

Cena celkem za vícepráce bez DPH 105 528,60 Kč