

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

### **KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**

sídlo: Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov  
zastupuje: Bc. Radek Holuša, jednatel  
IČ: 47308095  
DIČ: CZ47308095  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 17102441/0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466  
(dále jen "objednatel")

a

### **M.T. PLUS s.r.o.**

sídlo: Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov  
zastupuje: Milan Črep, jednatel  
IČ: 25048406  
DIČ: CZ25048406  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 78-5589160287/0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15046  
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

### **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 30.6.2023 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Modernizace konstrukce promítací plochy na Letním kině v Chomutově“.
3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### **II. Vícepráce**

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena ve výši 30 567,04 Kč bez DPH nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění.

2. Dodatečné vícepráce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a proto budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### III. Cena

#### 1. Původní cena za dílo:

Cena bez DPH: 2 067 997,84 Kč  
Sazba DPH: 21%  
DPH: 434 279,55 Kč  
Cena s DPH: 2 502 277,39 Kč


#### 2. Nová cena za dílo:

Cena bez DPH: 2 098 567,88 Kč  
Sazba DPH: 21%  
DPH: 440 698,63 Kč  
Cena s DPH: 2 539 263,51 Kč

### IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy – Příloha č. 1 – Soupis prací.
5. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 20.11.2023



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.  
Bc. Radek Holuša, jednatel

V Chomutově dne 20.11.2023



M.T. PLUS s.r.o.  
Milan Črep, jednatel

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.  
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov  
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095  
Tel.: 474 620 801

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - zjišťovací protokol

Stavba:

Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Objekt:

1 - modernizace konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel: KULTURA A SPORT s.r.o.

Uchazeč:

M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48 430 01 Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.11.2023

IC:

47308095

DIČ:

CZ47308095

IC:

25048406

DIČ:

CZ25048406

IC:

DIČ:

IC:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

30 567,04

DPH základní  
snížená

Základ daně

30 567,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 419,08

0,00


Cena s DPH

v CZK

36 986,12



**M. T. PLUS s.r.o.**  
Blatenská 1099  
430 01 CHOMUTOV  
IČO: 25048406  
DIČ: CZ25048406



**KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**  
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov  
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095  
Tel.: 474 620 801

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Objekt: 1 - modernizace konstrukce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48 430 01 Chomutov

Datum: 17.11.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumboachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**30 567,04**

HSV - Práce a dodávky HSV	122,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	122,88
PSV - Práce a dodávky PSV	14 636,16
767 - Konstrukce zámečnické	14 625,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	10,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 808,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení slaveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

M. T. PLUS s.r.o.  
Blatenská 1099  
430 01 CHOMUTOV  
IČO: 25048406  
DIČ: CZ25048406

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.  
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov  
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095  
Tel.: 474 620 801

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Letní kino Chomutov - modernizace konstrukce promítací plochy

Objekt: 1 - modernizace konstrukce

Místo: Letní kino, Přemyslova, Chomutov  
 Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.  
 Uchazeč: M.T.PLUS s.r.o. Blatenská 1099/48 430 01 Chomutov

Datum: 17.11.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumboachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 567,04</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>122,88</b>	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	
1	K	94611314	Oborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 9,6 do 12,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> výšky přes 9,6 m do 12,6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/94611314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/94611314</a>					
2	K	946113123	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m <sup>2</sup> v přes 11,6 do 12,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> o pudorýsné ploše přes 5 m <sup>2</sup> , výšky přes 11,6 m do 12,6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113123</a>					
3	K	946113223	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m <sup>2</sup> v do 12,6 m za první a ZKD den použití	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití ocelového lešení k ceně .3123					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113223</a>					
	VV		1*60 Přepočtené koeficientem množství		60,000			
4	K	946113823	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m <sup>2</sup> v přes 11,6 do 12,6 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> o pudorýsné ploše přes 5 m <sup>2</sup> , výšky přes 11,6 m do 12,6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946113823</a>					
5	K	993121211	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	63,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993121211</a>					
	VV		5,0*12,6		63,000			
6	K	993121219	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	567,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započalých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993121219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993121219</a>					
	VV		63*9 Přepočtené koeficientem množství		567,000			
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>122,88</b>	
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,048	2 560,00	122,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214</a>					
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započalých 10 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219</a>					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,048		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>					
	VV		3,954*14 Přepočtené koeficientem množství		55,356			
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>14 636,16</b>	
D	767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>14 625,30</b>	
11	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	48,440	82,90	4 015,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113</a>					
	VV		výměny části prvku prvku při lokálním poškození - odhad 5% všech prvků					
	VV		trubky 135/4 mm					
	VV		18,0*12,36		222,480			
	VV		trubky 120/4 mm					
	VV		5,0*11,9		59,500			
	VV		trubky 80/4 mm					
	VV		18,5*7,72		142,820			
	VV		trubky 50/3 mm					
	VV		18,5*3,5		64,750			
	VV		trubky 30/3 mm					
	VV		7,5*2,06		15,450			
	VV		úhelník 70/6					
	VV		15,0*6,38		95,700			
	VV		Součet		600,700			
12	M	RMA70001	atypická zámečnická konstrukce	kg	48,440	50,00	2 422,00	
	PP		atypická zámečnická konstrukce					
	VV		600,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		630,735			
13	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	48,440	49,80	2 412,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114</a>					
	VV		výměna prvku - trubka 80/4 mm					
	VV		42*7,72		324,240			
14	M	14031027	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 80x4 mm	kg	42,750	50,00	2 137,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		trubka ocelová podélně svařovaná hladká 80x4 mm					
	VV		324,24*1,05 Přepočtené koeficientem množství		340,452			
15	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	42,750	28,20	1 205,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701</a>					
	VV		výměna prvku - trubka 80/4 mm					
	VV		42*7,72		324,240			
16	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	42,750	54,30	2 321,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801</a>					
	VV		rozebrání pochozí lávky					
	VV		4*22,0*1,0*41,25		3 630,000			
17	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,048	1 660,00	79,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103</a>					
18	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	651,00	31,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace oro laskoučků výšku objektu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181</a>					
D	783		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>10,86</b>	
19	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	29,618		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313</a>					
20	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000	5,43	10,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	783314201	Základní antikorozní jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,618		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201</a>					
	W		výměna prvku - trubka 80/4 mm					
	W		42*3,14*0,08		10,550			
	W		Mezisoučet		10,550			
	W		výměny částí prvku prvku při lokálním poškození - odhad 5% všech prvku					
	W		trubky 135/4 mm					
	W		18,0*3,14*0,135		7,630			
	W		trubky 120/4 mm					
	W		5,0*3,14*0,12		1,884			
	W		trubky 80/4 mm					
	W		18,5*3,14*0,08		4,647			
	W		trubky 50/3 mm					
	W		18,5*3,14*0,005					
	W		trubky 30/3 mm					
	W		7,5*3,14*0,03		0,707			
	W		úhelník 70/6					
	W		15,0*0,07*4		4,200			
	W		Mezisoučet		19,068			
	W		Součet		29,618			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 808,00	
22	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	32,000	494,00	15 808,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132</a>					
	W		výřezání a pálení prvku					
	W		200		200,000			
	W		navazání a přeplátování nových prvku					
	W		150		150,000			
	W		Součet		350,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
24	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000</a>					
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
25	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063303000</a>					

Milan Črnp

M.T. PLUS s.r.o

RODEK HOLUBA

KULTURA A SPORT CHOMUTOV S.R.O.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.  
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov  
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095  
Tel.: 474 620 801

M. T. PLUS s.r.o.  
Blatenská 1099  
430 01 CHOMUTOV  
IČO: 25048406  
DIČ: CZ25048406