



**Hamzova léčebna  
Luže-Košumberk**  
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

**SMLOUVA O DÍLO č. 2023431**


vyřizuje: 

Odběratel:

**Hamzova odborná léčebna pro děti a  
dospělé, Košumberk 80,**

538 54 Luže

IČ: 00183024 , DIČ: CZ00183024

zastoupený: N HTS 

Státní příspěvková organizace MZ ČR, Samost.práv.subjekt,  
zřiz.listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012,  
akreditov.zdrav.zař., certifikát SAK ČR, ev. č. 00027

Dodavatel:

**MB STAVBY Michal Boldi**

Komenského 327,

551 01 Broumov

IČ: 67469353, DIČ: CZ7507043632

zastoupený: 

Bank. spojení: KB č.ú. 115-4445160267/0100

## DODATEK Č. 1

Tímto dodatkem se doplňuje předmět plnění smlouvy o vícepráce, které byly zjištěny teprve po provedení demontáže původní izolace komína.

Přehled víceprací včetně cenové nabídky je stanoven v krycím listu soupisu prací „vícepráce komín spalovna“, který je přílohou tohoto dodatku.

**Termíny provedení:** do 30.11.2023

**Cena víceprací celkem:** 37.335,22 Kč bez DPH

Všechna ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně potvrzené vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Luži – Košumberku dne 29.11.2023

.....  
  
nám.HTS

.....  
