

Protokol o předání a převzetí části díla

P01_MAS-73b/52/23

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko
Kontaktní adresa: U Jezu 10, 46001 Liberec
IČ: 62933591
Oprávněný zástupce: Mgr. Ondřej Šnytr

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): Bittner Aleš Ing.
Adresa: Lučany nad Nisou 709, 46871 Lučany nad Nisou
IČ: 06425097
DIČ:
Oprávněný zástupce: Ing. Aleš Bittner

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.j. 04117/LI/23 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne (dále jen „Smluvní závazek“).

Stručná charakteristika díla

sečení lehkou mechanizací; pastva; sečení křovinořezem, ručně vedenou lištovou sekačkou a kosou. Opatření z prostředků MaS budou provedena jednou za vegetační období. Posečená hmota bude uklizena a odvezena do 15 dnů od posečení.

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smluvním závazku.

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 20.9.2023, že následující dílo:

Bylo provedeno v termínu dle Smluvního závazku, odpovídá předmětu Smluvního závazku a objednatel dílo přejímá bez výhrad.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
PR Malá Strana, PR/OP u J. Henychové, U Tří koček						
25786	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	1,3300 ha	23 175,25	1,3300 ha	23 175,25
		Přístupnost lokality: omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10 %	2 317,53	10 %	2 317,53
		Základní částka		3 000,00		3 000,00
					Celkem:	28 492,78

PR Malá Strana, mokřady, rákosiny						
25790	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	4,5800 ha	143 720,40	3,8200 ha	119 871,60
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40 %	57 488,16	40 %	47 948,64
					Celkem:	167 820,24

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit 196 313,02 Kč za zhotovení díla.

V Liberci dne 20.09.2023

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Ondřej Šnytr

Ing. Aleš Bittner