

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele 07/2023/OKV, č. zhotovitele 21/ZEPS/2023 ze dne 13.07.2023

*uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,*

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Rumburk

Sídlo: Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ: 002 61 602

Zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Liborem Šimečkem, vedoucím odboru komunálních věcí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk

číslo účtu: 78-5141630287/0100

dále jen objednatel

a

1.2. Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov

Adresa pro doručování: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk

zastoupený: Markem Říhou, jednatelem

IČ: 286 88 651

DIČ: CZ28688651

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994365339/0800

tel.:

e-mail:



dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*)
a to následujícím způsobem:

Článek 2
Doba plnění

Nové znění čl. 5., odst. 5.1:

Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

termín předání staveniště:.....do 01.08.2023

termín převzetí dokončeného díla:.....do 22.12.2023

Článek 3
Zvláštní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

29. 11. 2023

V Rumburku, dne

Za objednatele:

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
Městské náměstí 1363/1A, 470 01 Rumburk
Tř. Osvobození 1363/1A, 470 01 Rumburk
iČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

Bc. Libor Šimeček, vedoucí OKV

V Rumburku, dne *29.11.2023*

Za zhotovitele:

kontaktní
síťová
telefonní

Marek Říha, jednatel ZEPS s.r.o.