

Stavba:	Ubikace a výběhy koní Převalského		
Smlouva č.:	S23-164-0002	Ze dne:	26.09.2022
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL_24 REV_C	Datum vydání ZL:	23.06.2023
Index navrhovatele změny:		Datum vydání revize ZL:	22.11.2023
Obj Objednatel	OBJ	Datum schválení:	23-11-2023
Z Zhotovitel			
GP Generální projektant			
O Ostatní			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja	SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Oplocení u vjezdu a obložení sloupů akátem			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
Zdůvodnění změny:	<p>Tento změnový list řeší obložení betonových sloupů akátovými prkny, aby při pohledu návštěvníky vizuálně korespondovaly s akátovým obložением stáji. V návaznosti na komplikovanou výrobu a následné dodání patinovaných akátových prken stažením dojde k prodloužení termínu do 31. 12. 2023.</p> <p>Dále bude mezi voliérou a obslužnou bránou doplněn plot v délce 1,7 m, aby byl zakryt pohled návštěvníků do obslužného zázemí ubikace.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>		
Změna projednána:	Kontrolní den č. 31 a č. 39		
Přílohy ZL:	Příloha č. 1 - změnový rozpočet Příloha č. 2 - vizualizace obložení sloupů Příloha č. 3 - výkres oplocení u vjezdu		
Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:	ANO	121 959,67 Kč	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:			ANO
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele		Podpis zástupce Objednatel	
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
Datum a podpis	23.11.2023	Datum a podpis	23.11.2023
Podpis zástupce		Podpis zástupce Generální projektant	
SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
Datum a podpis	23.11.2023	Datum a podpis	23.11.2023
Rozdělovník:	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):		
1. Objednatel			
2. TDS			
3. GP(AD)			
4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ubikace a výběhy koní Převalského
ZL_24 REV_C Oplocení u vjezdu a obložení sloupů akátem

nové položky z ÚRS/vlastní
 odečet položek ze smluvního rozpočtu
 položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Praha 7 - Troja

Zpracoval: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 21.06.2023

Č.	KCN	Zdroj	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D3 A.2: Stáje koní Převalského 29 539,20

D16 A.2.1.6.02: Zámečnické prvky 29 539,20

1		SoD	Z2.10	Venkovní přepážka. Výrobní dokumentace je součástí dodávky, bude odsouhlaseno investorem, gp, tdi, - skutečné rozměry ověřit na stavbě. Podrobnější specifikace viz. D2.1.18 Zámečnické výrobky	m	1,700	17 376,00	29 539,20
---	--	-----	-------	---	---	-------	-----------	-----------

nové oplocení u vjezdu v délce 1,7 bm - kce pozink JKL 100/80/4, voděodolná překližka tl. 30 mm. Cena totožného výrobku podle SoD - výrobek Z2.10 - délky 3,30 m. Cena výrobku = 57.343,- Kč, cena za 1 mb délky výrobku = 17.376,- Kč

PSV Práce a dodávky PSV 92 420,47

2		SoD	XAH.006	Prkenný akátový obklad, patina stařením, impregnace na impregnovaném roštu - vč. sítě proti hmyzu	m2	27,526	3 357,52	92 420,47
---	--	-----	---------	---	----	--------	----------	-----------


0,44x4x3,4x4x1,15=25,14

Obložení sloupů

Dopad do smluvní ceny

121 959,67





POPIS

OPLOCENÍ U VJEZDU
1:25

POZNÁMKY

VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM, GP, TDI,
SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ