

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2577/2023

ISPROFOND: 3273514800

Subisprofin: 5523530011

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C1713

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, jednatelem

Ing. Lukášem Babickým, MBA, ředitelem

Korespondenční adresa:

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 173/2022-2023

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka**, č.j.: 13304/2023-SŽ-SSZ-OVZ uzavřely dne 29. 06. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla byl dodatečný požadavek Objednatele na rozšíření stavby „Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka“, spočívající konkrétně v navýšení průřezu přípojky pro přejezdy P4689 a P4691 a přesun technologie ovládání přejezdníků do nově budovaného reléového domku v km 48,108.
3. Smluvní strany se ve smyslu článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2** (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
4. Podkladem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list č. 1 (dále jen „ZL 1“). V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní cena:

- u prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH + 1 168 868,80 Kč

2. Tímto Dodatkem se ruší Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a nahrazuje se aktuálním zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **16 966 618,38 Kč**

slovy: šestnáct milionů devět set šedesát šest tisíc šest set osmnáct korun a třicet osm haléřů.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm, nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.“



III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nedotčených tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
5. Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny Díla (Příloha č. 4 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne

 
30.11.2023 15:32
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

V Ústí nad Labem, dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.29
14:14:07 +01'00'

Eva Vajcíková, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.11.29
14:14:24 +01'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA

ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)

**PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY)
REKAPITULACE CENY DÍLA**



Rekapitulace ceny v rámci dodatku č. 2

S631800376-zm02 Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka



ZŘ 20230329

Celková cena bez DPH: 15 797 749,58
Celková cena s DPH: 16 966 618,38

16 966 618,38
20 529 608,24

Objekt	Popis	Cena SOD bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	CELKEM ZL 1	Cena vč. ZL 1 - DODATKU Č. 2 bez DPH	Cena s DPH
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 01	PS01 PZS v km 48,108						
PS 02	PS02 PZS v km 49,382						
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 03	PS03 Traťový kabel + HDPE						
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
SO 01	SO 01 Elektrická přípojka						
D.9898	Všeobecný objekt						
SO 98-98	Všeobecný objekt						