

DODATEK č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-8

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –
Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.
(dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **UNIGEO a.s.**
se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČ: 45192260
DIČ: CZ45192260
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386
zastoupen: Ing. Janem Pekařem, CFA, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551
ze dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 06513-2015-4502-D-0131/96-01-034-S00551-1 ze dne
10. 7. 2015, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2 ze dne 26. 7. 2016,
Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3 ze dne 6. 1. 2017, Dodatku č.
06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 ze dne 30. 1. 2018, Dodatku č. 06513-2019-
4502-D-0131/96-01-034-S00551-5 ze dne 2. 4. 2019, Dodatku č. 06513-2022-4502-D-0131/96-
01-034-S00551-6 ze dne 20. 6. 2022 a Dodatku č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-
S00551-7 ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2023
označeného jako „Ostrava – Koksovna Svoboda – čerpání, Změna závazku ze smlouvy č. 6 –
číslo úkolu: Z215 161“ (odůvodnění změny: výrazně zvýšené náklady na technické práce při
hloubení zasakovacího objektu IO-2A v důsledku předem nepředvídatelné existence
podzemních konstrukcí, které nebylo možno v době projektování tohoto záměru předvídat),
vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod č. j. MF-1036/2023/45-56 a
který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 6**“).

II.

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní takto:

*2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný** ZZS č. 4, po dobu 11 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-7 nabyl účinnosti, ZZS č. 5 a **ZZS č. 6** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 41 974 275,14Kč** (slovy: čtyřicet-jedna-milionů-devět-set-sedmdesát-čtyři-tisíc-dvě-stě-sedmdesát-pět korun českých a čtrnáct haléřů)“.*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.11.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 28.11.2023
Za UNIGEO a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Pekař, CFA
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX