

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 020443/2022/00 ze dne 21.11.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11.10.2023, byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: PSG Construction a.s.
Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zástupce: Peter Surovič, předseda představenstva

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto dohodly takto:

- 1) Tímto dodatkem se zapracovávají do smluvního vztahu založeného Smlouvou změnové listy č. 5, 8 a 11 až 16, které obsahují soupisy Variací. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a těmito změnovými listy. Změnové listy obsahují rovněž dopad Variací na cenu Díla.
- 2) Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o **3 164 028,81 Kč bez DPH** (tj. **3 828 474,86 Kč vč. DPH**).
- 3) Změnové listy tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 4) Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variací neprodlužuje.
- 5) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 6) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

30. 11. 2023
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor
za Objednatele

28. 11. 2023
Peter Surovič
předseda představenstva
za Zhotovitele