



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO – DSP
„II/145 přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001087
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007202
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000696, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23. 09. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby pro demolici stávajících mostů ev.č. 145-006, ev.č. 145-007, ev. č 145-008 a výstavbu nového mostu v nové poloze proti proudu řeky Otavy pod názvem „II/145 přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves“. SOD byla uzavřena v

poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

Změna SOD

- 3.1. V důsledku prodloužení procesu při zajišťování podkladů požadovaných Městským úřadem Sušice, odborem dopravy, jako například smluvní vztahy na pozemky dotčené stavbou p.p.č. 506/9 v k.ú. Nuzerov a 797/4 v k.ú. Dlouhá Ves ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p., a p.p.č. 799/1 k.ú. Dlouhá Ves ve vlastnictví firmy LESS&TIMBER, stanovisko památkového úřadu Městského úřadu Sušice k demolici stávajícího mostu, kde je řízení o demolici přerušeno kvůli předběžné otázce – řízení Ministerstva kultury o prohlášení mostu kulturní památkou, souhlas s dočasným/trvalým vynětím plnění funkcí lesa, které jsou časově náročné, není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle čl. 4.2. SOD (zajištění inženýrské činnosti, pravomocného společného povolení a odevzdání zbývajících počtu paré v požadované podobě), a to nejpozději do 30. 06. 2024. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání části díla a usnesení o přerušování řízení o demolici mostu jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

II. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

III. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

IV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o zpracování dodatku**
- **usnesení o přerušení řízení o povolení demolice mostu**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil/a: [REDACTED] dne 15.11.2023

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedoucí přípravy a realizace staveb KT

Za Kasárny 324
CZ-339 01 Klatovy

Doručovací adresa
Koterovská 462/162, CZ-326 00 Plzeň

tel. [redacted]

Č.j. : PX 387/2023/dku
Datum : Praha, 9. 11. 2023
Vyřizuje : [redacted]

Věc: Žádost o uzavření termínového Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8500007202 -
DSP a IČ pro: „II/145 přestavba mostů 145-006, 007, 008 Dlouhá Ves“

zak.č.: 16 035 02


Dobrý den,

na základě SOD Článku 4.2. se zhotovitel zavazuje nejpozději do 30. 11. 2023 zajistit pravomocné rozhodnutí o povolení stavby. Bohužel z důvodu nezískání některých nutných vyjádření dotčených orgánů, resp. smluv, není možné toto povolení zatím získat. Konkrétně se jedná o smlouvy s Povodím Vltavy, státní podnik, k dotčeným pozemkům, které jsou ze strany projektanta i investora intenzivně řešeny, avšak zatím nezískány. Dále jde o stanovisko památkového úřadu, které ovšem není možné vydat, jelikož u stávajících mostů, které mají být v rámci stavby sneseny, je stále Ministerstvem kultury ČR řešeno jejich vyhlášení kulturní památkou. Do rozhodnutí ministerstva nemůže památkový úřad vydat potřebné stanovisko.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme zdvořile požádat o posun dílčího termínu dle Článku 4. odst. 4.2. SOD (pravomocné stavebního povolení spolu s dodáním zbýv. počtu vyhotovení dokumentace DSP), a to nejpozději do 30. 6. 2024. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby termín byl splněn co nejdříve.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.
S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel



IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IODS: nrp13sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. Václav Hvizdal
Ing. Martin Havlík
Ing. Petr Souček
sekretariát: tel. [redacted]

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I,

...
...
✓ Sušice
tel. ...

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 9US-11096/2022
ČÍSLO JEDNACÍ: 339022/DOP/P
VYŘIZUJÍ:
TEL.:
FAX:
E-MA:

DATUM: 3. srpna 2022

Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace
Koterovská 162
326 00 Plzeň, *adresa pro doručování:*
Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník

U S N E S E N Í

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu: „*II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves, demolice stávajících mostů*“, rozhodl takto:

Podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu se řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu: „*II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves, demolice stávajících mostů*“

na pozemcích p.č. 225/1, 225/2, 482, 483/1, 506/9, katastrální území Nuzerov p.č. 455/1, 455/11, 455/12, 455/14, 474/1, 797/1, 797/3, 799/1, 808/3, 808/40, katastrální území Dlouhá Ves u Sušice,

V rozsahu stavebních objektů:

SO 001 - Demolice mostu sv.č. 145-006

SO 002 - Demolice mostu sv.č. 145-007

SO 003 - Demolice mostu sv.č. 145-008

zahájené podáním žádosti stavebníka: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119, *adresa pro doručování:* Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 140 00 Praha 4 - Braník, IČ: 407 63 439, (dále jen „stavebník“) dne 1. 7. 2022, do doby ukončení řízení o předběžné otázce - vydání rozhodnutí Ministerstva kultury ve věci prohlášení stavby za kulturní památku, přerušuje.

Odůvodnění:


Dne 14. 4. 2022 byla stavebníkem podána žádost o vydání povolení na stavbu : „*II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves, demolice stávajících mostů*“, na pozemcích p.č. 225/1, 225/2, 482, 483/1, 506/9, katastrální území Nuzerov , na p.č. 455/1, 455/11, 455/12, 455/14, 474/1, 797/1, 797/3, 799/1, 808/3, 808/40, katastrální území Dlouhá Ves u Sušice. Speciální stavební úřad dne 1. 7. 2022 opatřením č.j.: 2641/22/DOP/P oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o odstranění stavby. Dne 15. 7. 2022 obdržel zdejší správní orgán Sdělení č.j.: 742/22/SPC Odboru památkové péče a cestovního ruchu ze dne 15. 7. 2022, o probíhajícím řízení ve věci prohlášení stavby Hradlový most s mostkem v Dlouhé Vsi a Nuzerově, okr. Klatovy, Plzeňský kraj, za kulturní památku.

Vzhledem k výše uvedenému bylo řízení ve věci vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu přerušeno, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení o přerušení řízení se podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to podáním učiněným u Městského úřadu Sušice, odboru doprav a silničního hospodářství.

Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.



Doručí se:

Účastníci řízení – na dodejky:

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
adresa pro doručování: PONTEX, spol. s r.o., Bezručova 10, 326 01 Sušice
- Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice
- Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Sušice
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nalžovka u Blatova
- LESS & TIMBER, a.s., Chrudimská 1882, Čáslav
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň

Doručí se dále:

- Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí
- Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava
- Správa Národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvinovická 5, 370 01 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Na vědomí:

- vlastní