

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupen: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

Ing. arch. Janou Němcovou, odborným radou Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 372 / +420 725 918 061

E-mail: r.hak@spucr.cz / j.nemcova1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

(2) **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390

v zastoupení **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**

Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

X X X X X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručení:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2006-15937031/0710

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

(3) **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 416 01 483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2 171.

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X, ředitelem

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice“, ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínů plnění díla u hlavních celků 6.2. Přípravné práce, 6.3. Návrhové práce a 6.4. Mapové dílo. Na základě informace Objednatele č. 2 je nutno upravit termín plnění u uvedených částí díla v návaznosti na zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor pozemků stavby dálnice D55 Napajedla – Babice v katastrálním území Napajedla a jeho zápis do katastru nemovitostí. Zápis do katastru nemovitostí je možný až po vydání společného územního a stavebního rozhodnutí stavby předmětného úseku dálnice D55 s předpokladem v roce 2025. Vzhledem k této objektivní skutečnosti není možné výše uvedené části díla realizovat v termínech stanovených smlouvou o dílo. Obnovení plnění díla po zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí bude projednáno na kontrolním dnu, na kterém budou také stanoveny konkrétní aktualizované termíny realizace díla, které budou následně upraveny samostatným dodatkem. Jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, změna závazku ze smlouvy o dílo vznikla na základě objektivních skutečností nezávisle na průběhu plnění díla zhotovitelem.
3. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určeno pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

I.

Dosavadní text Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (i) PSZ:
 - (i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
 - (ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
 - (iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
 - (iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 2x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
 - (v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č. 1, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;
- (l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; **NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY**
- (m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- (n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; a

- (o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2.“

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Zlín

Datum: 28. 11. 2023

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Místo: Zlín

Datum: 30. 11. 2023

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Místo: Brno

Datum: 28. 11. 2023

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová