

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem akci „Oprava střechy na budově pod věží, která je součástí areálu radnice Městského úřadu ve Vyškově, adresa Masarykovo náměstí 108/1“ uzavřené dne 2. 10. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
Se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Jan Večeře, jednatel
ve věcech technických: Martin Šafář
IČ: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
spisová značka: C 51087 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 10. 2023 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava střechy na budově pod věží, která je součástí areálu radnice Městského úřadu ve Vyškově, adresa Masarykovo náměstí 108/1“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že v době termínu prací nastaly špatné klimatické podmínky, díky čemuž došlo ke zpoždění plánovaných prací, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem X. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.


Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek IV.** („Doba a místo plnění“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 2. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 29. 12. 2023. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.*

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 26. schůzi Rady města Vyškova dne 29.11.2023 usnesením č. 1440-06.

Ve Vyškově dne



Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne



Jan Večeře
jednatel