

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: D952230052

Číslo akce objednatele: 139170015

Evidenční číslo Zhotovitele: S/0011/57/2023

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky:	dbyt8g2
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
a	
Zhotovitelem:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO:	45538093
DIČ:	CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
ID datové schránky:	r3jhi9a
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Václav Růžička, jednatel, Ing. Roman Krupička, jednatel
	Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Objednatel má zájem o provedení Díla „**VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozi ochrany vrat PK**“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „**VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozi ochrany vrat PK**“, ISPROFOND 5215110022.
- Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „**VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozi ochrany vrat PK**“ vybrán k uzavření Smlouvy, se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka je **5 628 311,96 Kč** bez DPH.

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro podlimitní veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu druhu železo podle Technické specifikace je **4 000,00** Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je **5 128,00** Kč bez DPH.

Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Rozdíl Přijaté smluvní částky a přijaté částky za odkup vyzískaného materiálu činí **5 623 183,96** Kč bez DPH.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelům písemně oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelům písemně oznámeno rozhodnutí Objednatelů o případném financování Díla z vlastních zdrojů.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Ing. Roman Krupička
jednatel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Smlouva	1.1.1	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Technická specifikace	1.1.2	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Výkresy	1.1.3	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Datum zahájení prací	1.1.7	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30. 11. 2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Předčasné užívání	1.1.23	Nepoužije se.
Základní datum	1.1.25	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	
Smlouva o dílo včetně Přílohy		
Obecné podmínky a zvláštní podmínky		Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky ve znění zvláštních podmínek pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest První vydání, 1999
Technická specifikace		Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkaz výměr		Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozi ochrany vrat PK“, zpracovaný společností Povodí Labe, státní podnik a jakákoliv jeho variace.
Výkresy		Projektová dokumentace pro provedení stavby VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozi ochrany vrat PK vypracovaná v roce 2021 XXX

¹ Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

² Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

³ Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Právo	1.4	Právo Smlouvy: právo České republiky
Komunikace	1.5	Jazyk komunikace: český jazyk
Poskytnutí Staveniště	2.1	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: Nejdříve 1. 7. 2024
Pověřená osoba	3.1	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce Objednatele	3.2	XXX
Zajištění splnění smlouvy	4.4	
Výše bankovní záruky		10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.
Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti		Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Vlastní realizaci protikoroziční ochrany vrat PK lze provádět pouze při plavební odstávce. Předpokládaný termín plavební odstávky PK Brandýs nad Labem je v roce 2024 v termínu 16. 9. 2024 – 8. 11. 2024. V roce 2025 v termínu 15. 9. 2025 – 7. 11. 2025. V době plavební odstávky v r. 2024 bude provedena kompletní oprava minimálně jednéch vrat PK.
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se.
Záruční doba		60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí
Odstranění vad	9.1	
Doba pro odstranění vady		Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

Oprávnění k Variaci	10.1	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.
Cenová soustava	10.2	Cenová soustava URS.
Oceňování díla	11.1	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor se neměří.
Průběžné platby	11.3	
		Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d): 30 % průběžné platby
		Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 10 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Měna platby: Koruna česká (CZK)
Zpožděná platba	11.8	Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	4.1.2 12.5	
	4.1.2	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 4.1.2: 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele
	12.5 a)	Nepoužije se.
	12.5 b)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b) (Subdodávky): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení.
	12.5 c)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba pro dokončení): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d) (závazný milník): 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f) (neodstranění vady): 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady
	12.5 g)	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g) (Harmonogram): 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
		Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Obecné požadavky na pojištění	14.2	
Pojištění díla a vybavení zhotovitele		Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.
Pojištění odpovědnosti		Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: <ol style="list-style-type: none"> 1. újmy na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč, 2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla, 3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.
Řešení sporů	15	Způsob rozhodování sporů: Varianta B

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
 - a) změny v Technické specifikaci,
 - b) změny ve Výkresech, nebo
 - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
 - a) pokynem, nebo
 - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
 - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
 - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace