

# DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

## **Josef Látal**

Dolany 201, 783 16

IČ: 74565583, DIČ: CZ7311265313

(dále jen jako „**Zhotovitel**“) na straně druhé

## **Lesy města Olomouce, a.s.**

zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 10156 se sídlem Lomená 177/4, Neředín, 779 00 Olomouc, IČ: 28633032, DIČ: CZ28633032, zastoupená předsedou představenstva Ing. Davidem Janáskem a místopředsedou představenstva Mgr. Miroslavem Žbáňkem

(dále jen jako „**Objednatel**“) na straně jedné

### **I. Úvodní ustanovení**

- 1) Dne 2.10.2023 byla mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce elektrorozvodů v objektu Objednatele na adrese: Březové 14, 784 01 Litovel –Březové.

### **II. Předmět dodatku**

- 1) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původním stavebním rozpočtu (dále jen „vícepráce“)
- 2) Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací v prostorách sklepa ve výše uvedeném objektu.

### **III. Vícepráce**

- 1) Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu materiálu a prací s cenovým rozpočtem, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2) Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s cenovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### **IV. Cena za dílo**

- 1) Původní cena za dílo: 255.794,- Kč (v režimu přenesené daňové povinnosti v sazbě 21%)
- 2) Nová cena za dílo: 280.829,- Kč (v režimu přenesené daňové povinnosti v sazbě 21%)

### **V. Doba plnění**

- 1) Původní termín zhotovení díla se nemění, zůstává nejpozději do 31.12.2023.

## VI. Závěrečná ustanovení

- 3) Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 2.10.2023 zůstávají beze změny.
- 4) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne .....

za zhotovitele:

za objednatele:

.....

Josef Látal

.....

Ing. David Janásek – předseda představenstva

.....

Mgr. Miroslav Žbánek – místopředseda představenstva

**Příloha č.1:** cenová nabídka víceprací