

**DODATEK Č. 3**  
**SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00218**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Emvi Pro s.r.o.**

se sídlem Chuderov č.p. 48, 400 02 Chuderov

IČO:28698975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2023\_00218 na akci Razice, Hrobčice – stavební oprava – je prodloužení termínu plnění z důvodů víceprací, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí tohoto dodatku.**

## **2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

## **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.3 Mění se termín dokončení díla z ██████████. 2023 na ██████████.2023

## **8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky ██████████ Kč bez DPH na ██████████ Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o ██████████ Kč bez DPH.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 8. 11. 2023


V Chudčovicích, dne 29 - 11 - 2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Emvi Pro s.r.o.

Ing. David Votava

 - jednatel společnosti

generální ředitel a člen představenstva

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VDJ Razice

Objednatel: Sčvk a.s.

Zhotovitel: Emví Pro s.r.o.

Místo: Razice okr. Most

Zpracoval:

Datum:

15. 10. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
01	Rekonstrukce přepadu na VDJ									
02	Nová skladba střechy									
03	Likvidace podezdívky									
04	Oplocení									
05	Krytí AN									
07	Terénní úpravy a příjezdová cesta									
08	Úpravy povrchů - vnější stěny									
09	Vnitřní dlažba									
10	Vnitřní vodovod									
06	Sanace AN									

Celkem