

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dodávce a instalaci FVE

číslo smlouvy: SMLP 032-2023

Smluvní strany:

1. **Pražské společenství obnovitelné energie, příspěvková organizace**  
se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 1  
IČ: 118 42 857  
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl PR, vložka 1747  
zastoupeno [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **topsolars.com, s.r.o.**  
se sídlem V kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1  
IČ: 047 27 304  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252525  
zastoupená [REDACTED]  
(dále jen „**Dodavatel**“)

společně dále též jen pod označením „**Smluvní strany**“

## PREAMBULE:

- A. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „**Dodávka a instalace FVE**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- B. Dodavatel se účastnil zadávacího řízení Veřejné zakázky, jeho nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a dne 14. 9. 2023 došlo mezi Smluvními stranami k uzavření smlouvy o dodávce a instalaci FVE, číslo smlouvy: SMLP 032-2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- C. Předmětem Smlouvy je dodávka a instalace kompletního a uceleného systému fotovoltaických výroben elektřiny na 4 budovách specifikovaných v ustanovení 3.1 Smlouvy a služby spojené s jejich instalací a uvedením do provozu v místě jejich dodávky, včetně případných návrhů na jejich řešení, zpracování projektové dokumentace a komplexního inženýringu dále jen „**Dílo**“).
- D. Předmětem Dodatku č. 1 jsou změny Díla, jejich potřeba byla zjištěna v průběhu realizace Díla a souvisí s přijetím vyhlášky č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby

elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem do 50 kW, konkrétně s požadavkem na bezpečné vypnutí a odpojení výrobní elektřiny od elektrické instalace a distribuční soustavy v důsledku něhož bylo nutné Dílo doplnit o bezpečnostní odpojovače.

E. Předmětem Dodatku č. 1 je dále změna Ceny za Dílo z důvodu změny Díla popsané shora.

## I. ZMĚNA DÍLA

1.1 Smluvní strany se, z důvodů uvedených v Preambuli Dodatku č. 1, dohodly na doplnění technologie FVE o bezpečnostní odpojovače, a to:

- 167 ks Tigo TS4-A-2F rapid shutdown
- 8 ks Tigo RSS Transmitter kit

1.2 Cena Díla se v důsledku výše uvedených změn Díla navyšuje o **160.840,- Kč bez DPH**.

1.3 Veškeré dohodnuté změny Díla jsou činěny v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. ZMĚNA CENY DÍLA

2.1 S ohledem na změny Díla uvedené v článku I. Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za Dílo. Z tohoto důvodu se ustanovení 4.1 Smlouvy **nahrazuje tímto novým zněním:**

*Celková cena za Dílo byla stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5.135.058,- Kč</b>
<b>DPH je 21%</b>	<b>1.078.362,- Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>6.213.420,- Kč (dále jen „Cena za Dílo“)</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.2 Měnit, nebo doplňovat podmínky sjednané Dodatkem č. 1 je možno jen se souhlasem obou Smluvních stran.





3.3 Pokud oddělitelné ustanovení Dodatku č. 1 je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Dodatku č. 1. V takovém případě se Smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k nahrazení oddělitelného ustanovení, které je

neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 6.11.2023

V Praze dne 30.10.2023

  
  
  
  
za Prazské společenství obnovitelné  
energie, příspěvková organizace  
Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., ředitel

  
za topsolars.com, s.r.o.  
Ing. Petr Machovský, jednatel


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs), setting targets, and regularly reviewing progress to make informed decisions.

4. The final part of the document discusses the challenges and opportunities associated with data management. It addresses issues such as data privacy, security, and integration, while also highlighting the potential for data to drive innovation and growth in the organization.