

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentu  
„Územní studie Akademická – Kamenice“, č. 4123053566**

**Číslo smlouvy Objednatele: 4123053566/1**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Statutární město Brno**  
sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka  
ve smluvních věcech: vedoucím OÚPR MMB  
ve věcech zpracování Návrhu: vedoucí Oddělení územní a hospodářské koncepce OÚPR MMB  
vedoucí Oddělení pořizování ÚPD a ÚPP OÚPR MMB  
vedoucí referátu digitálního zpracování ÚPD OÚPR MMB

IČO: 44 99 27 85  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4  
číslo účtu: 111 211 222 / 0800  
(dále jen „*Objednatel*“)

**Zhotovitel:** **AiD team a.s.**  
sídlo: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno  
zastoupený: Ing. arch. Pavel Bainer, člen správní rady  
IČO: 042 70 100  
DIČ: CZ 04270100  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-790380297/0100  
Dále jen („*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2023, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uveřejněné v registru smluv dne 17. 7. 2023 (dále též „**Smlouva**“), a to v souladu s bodem 9.3. Smlouvy, ve znění schváleném Radou města Brna dne 28. 6. 2023:

**Článek I.**

V článku 2. bodě 2.2. Smlouvy se za text: „*na jejíž plnění byla tato smlouva uzavřena.*“ vkládá text: „*V rámci tohoto Zadání bude dílo zpracováno výhradně pro část území označenou jako HUB I, tedy bez nutnosti zapracování řešení zahrnujícího také lokalitu HUB II.*“

V článku 6 bodě 6.2. smlouvy:

- se text:

„Cena za dílo je sjednána dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí:

<i>Cena bez DPH (Kč):</i>	472.000,- Kč
<i>sazba DPH dle platných právních předpisů (%):</i>	21 %
<i>výše DPH (Kč):</i>	99.120,- Kč
<b><i>celková cena včetně DPH (Kč):</i></b>	<b>571.120,- Kč</b> “

nahrazuje textem:

„Cena za dílo je sjednána dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí:

<i>Cena bez DPH (Kč):</i>	383 500,- Kč
<i>sazba DPH dle platných právních předpisů (%):</i>	21 %
<i>výše DPH (Kč):</i>	80 535,- Kč
<b><i>celková cena včetně DPH (Kč):</i></b>	<b>464 035,- Kč</b> “

## Čl. II.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## Čl. III.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel, a jeden Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a jeho text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.


## Doložka

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/060 dne 22. 11. 2023.

V Brně dne 28. 11. 2023


V Brně dne 29. 11. 2023

Za Objednatele:



.....  
Mgr. Viktor Poledník

Za Zhotovitele:



.....  
Ing. arch. Pavel Binar

vedoucí OÚPR MMB

člen správní rady