

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ UZAVŘENÉ FORMOU
OBJEDNÁVKY
Č. 4510073019 ZE DNE 7. 9. 2023**

Smluvní strany:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
adresa:	náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 30/6, Plzeň, PSČ 301 00
zastoupený:	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
2. Dodavatel:	MP technik spol. s r.o.
sídlo:	Francouzská 149, 345 62 Holýšov
IČ:	05360889
DIČ:	CZ05360889
zastoupený:	Martinem Polákem

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 9. 2023 uzavřena formou objednávky č. 4510073019 ze dne 7. 9. 2023 smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro zajištění změny užívání ubytovny plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu inženýrské činnosti spočívající v zajištění stanovisek dotčených orgánů k projektové dokumentaci pro zajištění změny užívání ubytovny plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech.

2. V průběhu přípravy projektu a projednávání s dotčenými orgány, vydávající závazná stanoviska, došlo k delšímu projednávání těchto stanovisek, s ohledem na to, že toto prodloužení nevzniklo z důvodu pochybení ze strany dodavatele, ale v důsledku delšího projednávání s třetími stranami, se smluvní strany dohodly na prodloužení původního termínu. V návaznosti na výše zmíněné se prodlužuje termín dodání do **15. 1. 2024**.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne 27.11.2023

V Plzni dne 30.11.2023

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
MP technik spol. s r.o.
Martin Polák
jednatel společnosti