

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Cyklostezka Vejprnický potok

Objekt:

ZL4 - Změnový list č. 4 - Méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň -

IČ: 00075370

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-65 899,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-65 899,98	21,00%	-13 839,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-79 738,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Cyklostezka Vejprnický potok

Objekt:

ZL4 - Změnový list č. 4 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň -

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-65 899,98

HSV - Práce a dodávky HSV

-65 899,98

1 - Zemní práce

-24 413,16

2 - Zakládání

-41 486,82

Stavba:

Cyklostezka Vejprnický potok

Objekt:

ZL4 - Změnový list č. 4 - Méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Plzeň -

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Zitek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-65 899,98**

D HSV Práce a dodávky HSV -65 899,98

D 1 Zemní práce -24 413,16

17	K	132251701	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-17,400	472,79	-8 226,55
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV -87,000*0,4*0,5 -17,400

18	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-17,400	155,71	-2 709,35
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-17,400	188,93	-3 287,38
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV rýha
VV -17,4 -17,400
VV Součet -17,400

20	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-8,700	76,59	-666,33
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

P *Poznámka k položce:
příplatek k ceně platí pouze pro odvoz na "normální" skládku, odvoz na recyklační skládku se předpokládá do 10 km*

VV 5*0,1*(-17,4) -8,700

21	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-17,400	98,74	-1 718,08
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

22	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	-17,400	170,64	-2 969,14
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:
viz výkaz kubatur*

23	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2,958	163,50	-483,63
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

VV 10%
VV odkopávky+rýhy
VV 0,1*(-17,4)*1,7 -2,958
VV Součet -2,958

24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-26,622	163,50	-4 352,70
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV 90%
VV odkopávky
VV 0,9*(-17,4)*1,7 -26,622
VV Součet -26,622

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D 2		Zakládání						-41 486,82
35	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-87,000	476,86	-41 486,82	
	VV		-80-7		-87,000			