

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 3936/20/0

**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** Společnost „KUNST a KVIS – Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“

**Správce společnosti:** KUNST, spol. s r.o.  
Palackého 1906, 753 01 Hranice

**IČO:** 19010591

**DIČ:** CZ19010591

**Zastoupen:** Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

**Bankovní spojení:** [redacted] KB, a.s., pobočka Hranice

**Telefon, e-mail:** [redacted]

**Společník:** KVIS Pardubice a.s.  
Rosice 151, 533 33 Pardubice

**IČO:** 46506934

**DIČ:** CZ46506934

**Zastoupen:** Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

*dále jen zhotovitel - na straně jedné*

**Objednatel:** Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

**IČO:** 00277177

**DIČ:** CZ00277177

**Bankovní spojení:** [redacted] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička

**Zastoupený:** Jaroslavem Martinů, starostou města

*dále jen objednatel – na straně druhé*

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále též SoD) uzavřené dne 22.10.2021, ve znění dodatku č. 1 k SoD z 21.9.2022, dodatku č. 2 k SoD z 29.11.2022 a dodatku č. 3 k SoD z 22.9.2023, na realizaci zakázky **Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV**.

**II.**

**Předmět dodatku**

**II.1.** Předmětem dodatku k SoD je následující změna části čl. IV.1 SoD:

**Původní znění:**

**Zkušební provoz: fyzicky trvající 365 kalendářních dnů ode dne vydání povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu do kolaudace stavby (uvedení do trvalého užívání)**

**Nové znění:**

**Zkušební provoz: potrvá ode dne vydání povolení užívání stavby ke zkušebnímu provozu do 31.8.2024**

**III. Závěrečná ustanovení**

**III.1.** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

**III.2.** Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 22.10.2021 zůstávají beze změny.

**III.3.** Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

**III.4.** Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán elektronicky.

**III.5.** O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 27.11.2023 usnesením č. 458.

V Hranicích

V Poličce

---

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
Jednatel sdružení (správce společnosti)

---

Jaroslav Martinů  
starosta města Poličky