

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. 6/N/450725/2023/74 ze dne 28. 3. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Živa projekt s.r.o.**

se sídlem Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ10721517

zastoupená Janou Žiškovou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

mobil: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-3853980227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Louky Pyšná“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Louky Pyšná“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/011 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu nutnosti vyhotovení biologického průzkumu, který byl zajištěn objednatelem a předán až dne 29. 11. 2023 a dále doplnění žádosti o vyjádření k zásahu do VKP, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla. Termín realizace díla je prodlužován z důvodu prodlení na straně objednatele.

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, písm. c), které nově zní takto:  
*c) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části – termín do 31. 12. 2023*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne .....

Za objednatele:

V ....., dne .....

Za zhotovitele:

.....

  
STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Jana Žiškova**

jednatelka

Živa projekt s.r.o.