

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 1/2016/I/Kuch

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

Objednatel : Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města
Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE] a
[REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitelem Stavební a rozvojová s.r.o.
Na Bunčáku 1018/1, 710 00
Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Cigánek Vladimír, jednatelem
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB a.s. Ostrava
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ 25 85 26 47
IČO: 25 85 26 47
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 22143.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 1/2016/I/Kuch ze dne 15.6.2016 na vyhotovení **zjednodušené projektové dokumentace na opravu stávající splaškové a dešťové kanalizace** k objektu ZŠ a MŠ T.G.Masaryka v Bílovcích, ul. Ostravská 658/28 (pro soutěž na realizační firmu). Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy týkající se prodloužení dílčího termínu zhotovení díla, které jsou způsobeny průtahy se zajištěním souhlasu správce inž. sítí a jeho požadavku na vlastní technické řešení.

