

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 5

<i>Č. Přílohy</i>	<i>č. ZL</i>	<i>SO / VRN</i>	<i>Název SO</i>	<i>Nabídka / Aktuální cena</i>	<i>Cena po Dodatku č. 5</i>	<i>rozdíl</i>	<i>odpočet</i>	<i>přípočet</i>	<i>vyhrazená změna</i>
2a)	GTM/023/P	Mo 14	Meření deformací objektů inženýrských sítí						
2b)	GTM/027/R	Pas-99-1	Výchozí pasport						
2c)	GTM/032/R	Mo 5	Extenzometry z povrchu						
		Mo 13	Měření deformací objektů nadzemní zástavby						
		Mo 15	Monitoring provozované trasy metra C						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 5									
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ PRO DODATEK č. 5									
CELKOVÁ HODNOTA ZL									19 761 192,00