

# DOHODA

## O UPLATNĚNÍ VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

„Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“

Část veřejné zakázky č. 2

### Účastníci:

#### Technické síť Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupená: [REDACTED]

osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev: [REDACTED]

IČO: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

#### VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE s.r.o.

se sídlem: **Pražská 767/10c, 642 00 Brno**

IČO: **27702804**

DIČ: **CZ27702804**

zastoupená: [REDACTED] zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. 53156

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně**“ dne 21.6.2023 Rámcovou dohodu (č. Objednatele 140/2023, č. zhotovitele SMLP 2023015) na **část veřejné zakázky č. 2.** (dále také jen jako „Smlouva“)
2. Součástí smluvních podmínek obsažených v čl. 15.2. Smlouvy je rovněž ujednání týkající se využití vyhrazené změny závazku dle odst. 3.6. Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel si tímto vyhradil ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ právo požadovat poskytnutí dalších obdobných stavebních prací nad rámec zamýšlené obnovy veřejného osvětlení i po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Lhůta k uplatnění vyhrazené změny byla sjednána do 30. 11. 2023, přičemž stavební práce spočívající v obnově, modernizaci či novostavbě veřejného osvětlení musí být dokončeny nejpozději do **31. 7. 2024.**
3. Objednatel tímto v souladu s výše uvedeným ve sjednané lhůtě a za dohodnutých podmínek uplatňuje vyhrazenou změnu závazku, zhotovitel s tím souhlasí a prohlašuje, že má dostatečné výrobní kapacity pro splnění svého závazku.

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto sjednávají poskytnutí dalších stavebních prací i po uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy. Předmět dodatečně sjednaného plnění:

Dodávky stavebních prací v lokalitě

**Brno-střed – Hrnčířská/ Dřevoařská – K, Šilingrovo nám., Havlenova/ Vojtova – K,  
Moravské nám.**

**Brno-jih – Svatopetrská – K,**

**Brno-sever – Bratislavská, Jugoslávská – K, Krkoškova – K, M. Majerové – K, Pod Kaplí – K,  
Síčka / Na Rychtě,**

**Slatina – Kikerleho – K,**

**Tuřany – Myslivecká, Střížova, Dvorecká, Východní, Chrlická, Požární, Růžová,**

**Židenice - Podsednická – K, Gajdošova – K,**

Bližší specifikace předmětu plnění bude obsažena v příslušné Dílčí smlouvě, která bude uzavřena za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2. Pro realizaci dodatečných stavebních prací platí smluvní podmínky, obsažené ve Smlouvě v plné rozsahu.
3. Uplynutí doby uvedené ve Smlouvě nemá vliv na trvání závazků z Dílčí smlouvy, uzavřené na základě vyhrazené změny závazku dle této dohody.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého Účastníka.
2. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Dohody a že je jim účel a obsah Dohody dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato Dohoda je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Účastníků dohody své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne

30.11.2023

V Brně dne

30.11.2023