

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-77977/ČJ-2023-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„PD pro snížení energetické náročnosti budovy Zelená 248, Pardubice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: OPHK – projekce a realizace staveb s.r.o.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Zděnek Balcar, jednatel

IČ: 080 84 904

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: FIO banka a.s., Hradec Králové

Číslo účtu: 2201617962//2010


Telefon, e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-77977/ČJ-2023-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 7. CENA DÍLA v odst. 7.1 a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku 7. „CENA DÍLA“ odst. 7.1
(původní znění)

Celková cena díla:

- cena bez DPH 148 000,00 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 40 000,00 Kč

(nové znění)

Celková cena díla:

- cena bez DPH 188 000,00 Kč

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla jsou vícepráce související se statickým posouzením.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne **30-11-2023**

V Hradci Králové dne **29-11-2023**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

.....
Ing. Zdeněk Balcár
jednatel