



**Dodatek č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ**

„Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na 5. ZŠ Cheb – dodávka nábytku do učebny chemicko-fyzikální“

mezi těmito smluvními stranami:

Prodávající

název: **TOPGAL UNION s.r.o.**
se sídlem: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
IČO: 26857596
DIČ: DIČ 26857596
zastoupen: Jurajem Vargou, jednatelem
[redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka C 225691
[redacted]
(dále jen prodávající)

a

Kupující

název: **město Cheb**
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ00253979
zastoupen: **Ing. Janem Vrbou, starostou**
kontaktní osoba: **Ing. Vladimír Bartík, vedoucí odboru KoHo**
[redacted]
(dále jen kupující)



Preambule

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené kupní smlouvy:

- Z bezpečnostních důvodů bude elektrické zamykání mycích skříněk nahrazeno mechanickými zámky (5 ks).
- V rozpočtu dokumentace byla při realizaci objevena chyba, nesouhlasí počet položky - el. zámek pro žákovské pracoviště – 15 ks (položka 22) s počtem pracovišť. Žákovský stůl 3-místný (položka 10) 10 ks + žákovský stůl pro hendikepovaného žáka (položka 11) 1 ks + skříňka mycí (položka 13) 5 ks. Celkem tedy 16 žákovských pracovišť a pouze 15 el. zámků. Z tohoto důvodu budou v méněpracích odečteny pouze 4 ks el. zámků a ve vícepracích doplněno 5 ks mechanických zámků.
- Dále bylo při realizaci zakázky zjištěno, že u položky skříňka mycího stolu 90 x 60 x 57 cm (položka 6) - pracovní plocha je z materiálu, který nekoresponduje s materiálem ostatních Skříněk demonstračního stolu (položky 4 a 5). Je navrženo sjednocení materiálů, a to na stejnou pracovní desku, která se nachází pod položkou pracovní deska (položka 7). Dojde tak k výměně materiálu z mycího stolu z postformingu HPL na desku z vysoce odolné kameniny.

Méněpráce činí celkem 19 200 Kč bez DPH:

El. zámek pro žákovské pracoviště 4 ks, celková částka - 19 200 Kč bez DPH.

Vícepráce činí celkem 28 950 Kč bez DPH:

Zdroj pro el. odemykání žákovských pracovišť	12 500 Kč bez DPH
Výchozí revize el. připojení žákovských pracovišť	6 500 Kč bez DPH
Mechanický zámek pro odklapy mycích skříněk 5ks	2 300 Kč bez DPH
Zábradlí do oken 2 ks, vč. montáže a montážního materiálu	7 650 Kč bez DPH.

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce 4.1 článku IV. Cena ve znění:

4.1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:

Celková cena v Kč	
<i>Celková cena bez DPH</i>	1 524 876,00
<i>DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy</i>	320 223,96
<i>Celková cena včetně DPH</i>	1 845 099,96

(Dále též „kupní cena“)

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4.2. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:



Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	1 534 626,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	322 271,46
Celková cena včetně DPH	1 856 897,46

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

V Chebu dne

.....

za prodávajícího

Juraj Varga, jednatel

.....

za kupujícího

Ing. Jan Vrba, starosta města