



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 039/2023/OR uzavřené dne 09.03.2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 – § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------|--|
| 1. Objednatel | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ | 00303038 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |

(dále jako objednatel)

- | | |
|---------------|---|
| 2. Zhotovitel | EMONTAS ENERGO, s.r.o. "člen koncernu EMONTAS, s.r.o." ,
Koroptví 1260/36, 724 00 Ostrava |
| IČ | 28632991 |
| DIČ | CZ28632991 |
| Zastoupený |  |
| E-mail |  |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **09.03.2023** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Trafostanice sportovní hala Mohelnice**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo o vícepráce, vzniklé zvýšením provedeného rozsahu prací a dodaného materiálu potřebného k instalaci 5 ks chrániček dle soupisu provedených prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Na základě této změny se dále mění

- a) článek III. Termíny plnění zhotovitele tak, že odst. 1 nově zní
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech: | |
| Termín zahájení provádění díla | 01.09 2023 |
| Termín dokončení díla nejpozději do | 30.11.2023 |

- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky tak, že nově zní

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 230 000,00Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	206 500,00Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 436 500,00Kč

DPH odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. odst. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **29.11.2023** usnesením č. **914/36/RM/2023**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha č. 1 – soupis provedených prací

V Mohelnici dne



Za objednatele
Ing. Pavlem Kuba, starosta

V Ostravě dne



Za zhotovitele
Ing. Zdeněk Šoustal, jednatel