

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1.

Datum změny: 22. 11. 2023

Název VZ / stavby: Lesní skládky a svážnice, odd. 520, 521, R5 - Petrovice

Zhotovitel: Petr Adam, Vápenná 271, 790 64 Vápenná, IČO: 9099395

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava

Název akce (majetku):
Lesní svážnice odd. 521

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

Jedná se o přidání 2 úseků svážnic pro zajištění přístupnosti porostů a navazujících lesních svážnic.

Zdůvodnění změny:

V rámci provádění prací na lesních svážnicích bylo vyhodnoceno, že je nutné zhotovit další 2 úseky svážnic pro lepší napojení na síť dalších svážnic. Bude zhotoven nájezd na LC pro lepší přístupnost vyhotovené linky. Druhá svážnice navazuje na zhotovenou svážnici, na její povrch bude použita kamenice, která se nachází na místě.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 30. 11. 2023
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance: 14.450,00 Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 14.450,00	
		Konečná celková cena veř. zakázky po změně		
	Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD, č. III, odst. 3, písmeno a)	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 23. 11. 23

Podp

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 23. 11. 2023

Podp

Zástupce uživatele - jméno:

Datum: 23. 11. 2023

Podp

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový rozpočet – soupis prací VCP.

Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)

Bez stavebního deníku.