

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Výstavba kolumbária na KN č.573/2 v k.ú. Prachatice.“

Číslo smlouvy objednatele: 17/2023/KSD

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: Město Prachatice
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]
jednající prostřednictvím: Luboš Kvasnička -vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Kamenictví Váňa – výroba, montáže
sídlo: Kasárenská 11, 383 01 Prachatice
IČO: 45022151
DIČ: CZ45022151
zapsanou v obchodním rejstříku, firma zapsaná do obchodního rejstříku Krajský soud České Budějovice-
spis.zn.1432 C
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční Banka
jednající prostřednictvím: Miroslav Váňa – jednatel společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě je změna ceny díla stavby. Strany se dohodly na změně smlouvy takto:

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele 17/2023/KSD ze dne 02.10.2023 a uzavírají Dodatek č. 1 smlouvy a to z důvodu změny materiálu římsy kolumbária a instalace osvětlení.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Výstavba kolumbária na KN č.573/2 v k.ú. Prachatice.“

- 1) V článku 3. **Cena** díla se mění odstavce 3.1., 3.2., které po změně zní:

Článek 3.

Cena díla

- 3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu a cenové nabídky činí:

2 043 085 Kč bez DPH

(slovy dvamilionychtyřicetdevěttisícosmdesát pět Kč bez DPH)

DPH 21% činí 429 048 Kč

Celková cena včetně DPH činí 2 472 132 Kč


- 3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a na základě oceněného výkazu výměr Změnového listu č.1 vyvolaného změnou materiálu a doplnění osvětlení odsouhlasených dne 10.11.2023.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

V Prachaticích dne: *30. 11. 2023*


Objednatel:



Luboš Kvasnička

vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

KAMER
výrob
Kasárensk
Te
IČ:450 22



Miroslav Vaňa – jednatel společnosti

Název akce: "Výstavba kolumbária na KN č.573/2 v k.ú. Prachovice "

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

| | ODPOČET | PŘÍPOČET | ROZDÍL CENY | Stručný popis |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | -31 200,00 | 61 200,00 | 30 000,00 | Změna dubové římsy na římsu z pískovce |
| | 0,00 | 58 560,00 | 58 560,00 | Instalace LED osvětlení |
| CELKEM | -31 200,00 | 119 760,00 | 88 560,00 | |
| DPH 21% | | | 18 597,60 | |
| CELKEM VČ. DPH | | | 107 157,60 Kč | |

Vyřádkování TDI :

Dne 10. 11. 2023 předložil zhotovitel k vyřádkování návrhy změnových listů dle požadavku objednavatele. Dílčí rozpočty dle jednotlivých změn tvoří tři typy položek. Jedná se o položky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, položky převzaté z ceníků SC RTS a.s. a R položky, které neobsahují nabídkový rozpočet zhotovitele ani katalogy směrných cen. Ceny R položek jsou dle mého názoru v úrovni cen v místě a čase obvyklých a výrazně nevybočují. Jednotkové ceny jsou v souladu s ustanovením 3 Cena díla Smlouvy o dílo. Objem oceněných prací odhodnocuje skutečnosti.

V Prachaticích dne 10.11. 2023

.....
Ing. Pavel



"Výstavba kolumbária na KN č.573/2 v k.ú. Prachatice "

Změna dubové římsy na římsu z pískovce

0

| pol.: | popis: | mj. | výměra | Kč/MJ | celkem | mj. | výměra | Kč/MJ | celkem | POZNÁMKY |
|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|----------|
|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|----------|

VÍCEPRÁCE:

MÉNĚPRÁCE:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-------------------------|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské Dubová římsa pod sítěšni deskou, lepený profil (spárovka) , včetně povrchové úpravy a montáže. | kpl | -1,00 | 5 200,00 | -5 200,00 | | | | | Nabídková cena 100% |
| Díl: 782 | Konstrukce z přírodního kamene Římsa pod sítěšni deskou, pískovec, vč montáže. | | | | | kus | 1,00 | 12 250,00 | 10 200,00 | Nově zařazená R položka |

CELKEM Kč bez DPH 1 modul :
Počet modulů
CELKEM Kč bez DPH:
ROZDIL Kč bez DPH :

-5 200,00
6,00
-31 200,00
30 000,00

10 200,00
61 200,00

KAMENNICTVÍ VÁŇA

Kasá
IČ: 45

V Prachatích dne 10.11. 2023

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že žádný výrobce negarantuje trvanlivost u římsy z lepeného dubového profilu. Světlejší materiál dubu navíc nahradit pískovcem, který bude chráněn přesahem střechy.

Objednate

TO
IATICE

"Výstavba kolumbária na KN č.573/2 v k.ú. Prachatice "

Instalace LED osvětlení

0

MÉNĚPRÁCE:
Kč/MJ

VÍCEPRÁCE:
Kč/MJ

| pol.: | popis: | mj. | výměra | celkem | mj. | výměra | celkem | POZNÁMKY |
|------------------|--|-----|--------|----------|-----|--------|----------|-------------------------|
| Díl: 1 | Zemní práce Rpol 100 001 Položení a obsyp chrániček pro kabely mezi moduly | | | | | | | |
| Díl: M 65 | Elektro instalace 15 Rpol 650 001 Svítidla LED EMOS ZV 1112 4ks vč montáže a rozvodů Krabice A21 IP 54 4 ks Krabice A21 IP 54 1 ks Svorka wago flexi 21 ks Trubka EXP 25 12 m Cyky 3Cx1,5 13 m Ysly 3x1,5 11 m spojovací materiál | kus | 1,00 | 1 400,00 | kus | 1,00 | 1 400,00 | Nové zařazená R položka |
| | | kus | 1,00 | 5 210,00 | | | 5 210,00 | Nové zařazená R položka |
| Díl: 782 | Konstrukce z přírodního kamene Rpol 782 009 Dřážka v základovém pasu, v desce 06, protažení kabelu Rpol 782 010 Vývrt pro svítidlo v římsě | kus | 1,00 | 1 950,00 | kus | 1,00 | 1 950,00 | Nové zařazená R položka |
| | | kus | 4,00 | 300,00 | | | 1 200,00 | Nové zařazená R položka |

CELKEM Kč bez DPH 1 modul :
Počet modulů
CELKEM Kč bez DPH:
ROZDÍL Kč bez DPH :

0,00
6,00
0,00
58 560,00

9 760,00
58 560,00

AMBIENICITĚ VÁŇA
výroba - montáže s.r.o.
Kasáre

iČ: 450

V Prachaticích dne 10.11. 2023

Objednatel:

Zdůvodnění změny:

Změna byla vyvolaná požadavkem objednavatele doplnit prostor osvětlením. Projektant navrhl doplnit každý modul o 4 ks svítidel pro zajištění bezpečnosti při pohybu starších osob v uličkách mezi moduly. Světla budou zapuštěna v pískovcové římsě v segmentu bez profílace, který 2x přeruší jednotvárnou profilovanou římsu. Svítidla budou ovládnána shodně jako veřejné osvětlení. Svítidlo má mléčné ploché sklo, výkon cca 6W led a je zcela zapuštěno v segmentu z pískovce. Cena nezahrnuje připojení na areálový rozvod, jističe a hodinový spínač. V ceně je započten přírodní kabel 20m zavedený do krajního modulu. Požadavek objednavatele.