

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11718_S04
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 20220302_AD

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Roman Hladík

Sídlíště Míru 752, 441 01 Podbořany

Zapsaný v evidenci ŽÚ; ŽL Projektová činnost v investiční výstavbě

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 28. 4. 1998

Autorský dozor: Roman Hladík

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 44538723

DIČ: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna času plnění v důsledku čehož dochází ke změně financování.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsanych níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

LN 085 220 Žatec, Bratří Čapků, O. Březiny – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
- účast na předání staveniště při zahájení stavby
- účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
- kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu výměr změnového listu

atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III. Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor:	do [REDACTED].2022	[REDACTED]	Kč bez DPH
	do [REDACTED].2023	[REDACTED]	Kč bez DPH
	do [REDACTED].2024	[REDACTED]	Kč bez DPH
Celkem autorský dozor:		[REDACTED]	Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV. Čas a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: [REDACTED].2024 a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.

4.2 Místem plnění autorského dozoru projektanta bude zejména místo realizace stavby, nebo sídlo zhotovitele AD podle povahy prováděných činností. Písemnosti související s plněním, vyhotovené zhotovitelem, budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 01-12-2023

V Podbořanech dne... 15.11.2023...

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[REDACTED], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[REDACTED]

Roman Hladík
Zhotovitel

[REDACTED]