

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy

Časový harmonogram prací

do 1. 12. 2023	Testovací verze obou časopisů bez importu dat
do 31. 12. 2023	Import dat archivu, zpracování připomínek
do 31. 1. 2024	Školení redakcí, převedení do ostrého provozu

V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací.

Ve Vsetíně dne

V Olomouci dne

.....

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel
(objednatel)

.....

Solen Software, s.r.o.

Ivo Andrlé, jednatel
(zhotovitel)

Ve Zlíně dne

.....

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ředitel
(objednatel)