

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jako „Dodatek“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IC: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: MUDr. Jindřichem Floriánem a Mgr. Vojtěchem Remeněm, předsedou a členem představenstva,

(dále jako „Objednatel“)

a

E.ON Česká republika, s. r. o.

IC: 45274517

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15066

zastoupená Ondřejem Kolářem, Key Account Managerem

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel provedl vybudování osvětlení v pavilonu C Nemocnice Český Krumlov, a.s.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že během stavby došlo na základě žádosti Objednatele ke změně původního díla, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

Zároveň se smluvní strany také dohodly na změně ve výši odměny, nově náleží Zhotoviteli za provedení - díla odměna, která je dle dohody stran navýšena o 311.188,98,- Kč, tedy činí 2,089.819,98 Kč bez DPH.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takový ho podepisují.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Českém Krumlově dne 2020	Dne 2020
..... MUDr. Jindřich Florián Předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.	 Ondřej Kolář Key Account Manager E.ON Česká republika, s. r. o.

..... Mgr. Vojtěch Remeň člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s	
---	--

