

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>S-23-081</b>	<b>Vězeňská služba - Vazební věznice Olomouc - objekt 1</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Vazební věznice Olomouc</b>
Rozpočet:	<b>03</b>	<b>VCP - tesařské opravy, výměny klempířských prvků - S KUTEČNOST</b>

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 490,00
PSV			9 989,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			44 600,00
<b>Celkem</b>			<b>69 079,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>69 079,54</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>14 506,70</b> CZK

Zaokrouhlení	<b>0,00</b> CZK
--------------	-----------------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>83 586,24</b> CZK
--------------------------	----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 490,00	21,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			52 961,58	76,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			-37 154,05	-53,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			-5 817,99	-8,4
ON	Ostatní náklady	ON			44 600,00	64,6
Cena celkem					69 079,54	100,0