

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023/Ohrad a OPRAVA MK OHRADA A U HUTI - 1.ČÁST**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-151 966,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-151 966,49</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-151 966,49</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-31 912,96</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-183 879,45 CZK**

v

dne



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 966,49</b>	<b>-31 912,96</b>	<b>-183 879,45</b>	<b>100</b>
01	Vícepráce - Zpevněné plochy	0,00	55 528,19	11 660,92	67 189,11	-37
02	VÍCEPRÁCE - ŽLABY	0,00	77 973,23	16 374,38	94 347,61	-51
03	Vícepráce - Přejchod pro chodce	0,00	72 228,15	15 167,91	87 396,06	-48
04	Vícepráce - Zpevněná plocha pod lavičkou	0,00	3 581,72	752,16	4 333,88	-2
05	Vícepráce - Zpevněná plocha pod klepačem	0,00	16 790,00	3 525,90	20 315,90	-11
06	Méněpráce - Přejchod pro chodce	0,00	-17 629,11	-3 702,11	-21 331,22	12
07	Méněpráce - parkoviště	0,00	-360 438,67	-75 692,12	-436 130,79	237
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 966,49</b>	<b>-31 912,96</b>	<b>-183 879,45</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2023/Ohrada - OPRAVA MK OHRADA A U HUTI - 1.ČÁST

Popis objektu: 01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 02 - VÍCEPRÁCE - ŽLABY

Popis rozpočtu: 03 - Vícepráce - Přejchod pro chodce

Popis rozpočtu: 04 - Vícepráce - Zpevněná plocha pod lavičkou

Popis rozpočtu: 05 - Vícepráce - Zpevněná plocha pod klepačem

Popis rozpočtu: 06 - Méněpráce - Přejchod pro chodce

Popis rozpočtu: 07 - Méněpráce - parkoviště

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 167,47	-10,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			161,04	-0,1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			-25 576,14	16,8
16	Přemístění výkopku	HSV			-10 162,72	6,7
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-5 420,95	3,6
5	Komunikace	HSV			-199 651,69	131,4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			816,22	-0,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			72 228,15	-47,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-44 396,56	29,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			48 976,46	-32,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-3 368,97	2,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 428,35	-1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 325,49	2,8
999	Poplatky za skládky	PSU			-1 557,82	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 716,16	-1,1
Cena celkem					-151 966,49	100,0