

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>VBÚ Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Klimentská</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.7.2022: č. sod 3/22/6000/055  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Rozdílový VV

### Paré č. Příjemce

1	Zadavatel
2	Dodavatel

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu stavebních prací došlo k mírnému zvětšení ploch VDZ z důvodu napojení na stávající stav.

Dále došlo k rozsáhlejším úpravám SSZ z důvodu DIO.

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku dle SOD

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	--	313 155,51	313 155,51

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	podp		Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2023.11.23 08:18:41 +01'00'
---	-------	--	-------	------	--	---

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
-------------------------------------	-------	--	-------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richt	datum	podpis		Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2023.11.29 08:07:54 +01'00'
----------------------------------	-------	------------------	-------	--------	--	---

Zhotovitel	jméno	Petr Škvařil Ing Martin Lukas	datum	Petr Škvařil	podpis		Digitálně podepsal Petr Škvařil Datum: 2023.11.15 12:06:38 +01'00'
------------	-------	----------------------------------	-------	--------------	--------	--	---

Číslo paré: