

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo „VBÚ Centrum, 17. listopadu, P1, č. akce 700003/7, VBÚ Centrum, Klimentská, P1, č. akce 700003/8, VBÚ Centrum, Stárkova, P1, č. akce 700003/10, VBÚ Centrum, Těšnov, P1, č. akce 700003/11“

Číslo dodatku Objednatele: 3/22/6000/055/3      PID TSKAX001IEEB  
Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6000/055      PID: TSKRP008CG1G  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10296

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také „Objednatel“ nebo „TSK“)

a

#### 2. Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC

(dále jen „Společnost“)

Účastníci Společnosti:

##### **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(„Správce Společnosti“)

a

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

*jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu*

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

(„Společník 2“)

a

**CHIC, s.r.o.**

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 24386

ICO: 495 51 647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

(„Společník 3“)

tj. Společníci, kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o společnosti ve Společnosti a které zastupuje Správce Společnosti, tj. společnost PORR a.s.

Společnost PORR a.s. jakožto Správce Společnosti zastupují xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Petr Škvařil a xxxxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat v rozsahu daném Plnou mocí ze dne 24.8.2022 pouze společně, a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Bankovní spojení Správce Společnosti: Raiffeisenbank a.s., č. ú: 1091107720/5500  
datová schránka PORR a.s.: 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Korespondenční adresa Správce Společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

## II.

### Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2022 uzavřené k Rámcové dohodě na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne 15.10.2020, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn Smlouvy, na kterých se Smluvní strany dohodly. Jedná se o doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č. 1 (dále jen „**ZBV č. 1**“) vč. Přehledu změn stavby a dále o změnu čl. 6 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 6.1, ke které dochází z důvodu změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „**VZ**“), ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

2. Jedná se o tyto změny:

Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

V průběhu realizace stavebních prací došlo k mírnému zvětšení ploch vodorovného dopravního značení z důvodu napojení na stávající stav. Dále došlo k rozsáhlejšímu úpravám světelného

signalizačního zařízení z důvodu dopravně inženýrského opatření. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

- Vícepráce dle ZBV č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 313 155,51 Kč

Jedná se o změny závazku ze Smlouvy na VZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV č. 1, vč. Přehledu změn stavby, a dále, že znění čl. 6, odst. 6.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

### **Změna čl. 6. Smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 6.1:**

**6.1** Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a který je doplněn o ZBV č. 1, vč. Přehledu změn stavby, a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	7 539 913,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH	313 155,51 Kč
<b>Cena dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH</b>	<b>7 853 068,51 Kč</b>

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 - ZBV č. 1, včetně Přehledu změn stavby
  - b) Příloha č. 2 - Plná moc ze dne 24.8.2022 pro podepisující za Zhotovitele
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho Příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 4. 12. 2023

**Za Objednatele:**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

---

Ing. Josef Richtř  
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za Zhotovitele:**

řádně oprávněni podepsat Dodatek za  
společníky sdružené ve Společnosti  
s názvem **PORR – SWIETELSKY**  
– **CHIC**

---

XXXXXXXXXXXX  
PORR a.s.  
(na základě plné moci)

---

Ing. Martin Lukas  
PORR a.s.  
(na základě plné moci)