

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Akce: Zpracování změny č. 12 Územního plánu Česká Lípa - převedení územního plánu do jednotného standardu

Fáze č.	Zjednodušený popis	Doba plnění v týdnech	
1.	Zpracování návrhu ZUP 12 pro veřejné projednání	18	týdnů od podpisu SoD
2.	Upravení návrhu ZUP 12 po veřejném projednání	4	týdnů od obdržení pokynů pořizovatele k úpravě
3.	Zpracování úplného znění po vydání ZUP 12	4	od vydání ZUP 12 zastupitelstvem města Česká Lípa
Celkový součet doby plnění v týdnech		26	