

01479/2023

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 960/2023

Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková,
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel **JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.**
Zapsaný C335010 u MS v Praze
Sídlo Augustinova 2062/18, 148 00 Praha - Chodov
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 09354603
DIČ CZ09354603
Telefon
e-mail
ID datové schránky dfpeip6
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 6076189329/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 960/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Kolín V, ZŠ Ovčárecká – rekonstrukce vstupního prostoru a rozdělení učebny**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 30. 11. 2023 na 29. 02. 2024. Důvodem prodloužení doby plnění je předpokládané zpoždění dokončení stavby na základě požadavků orgánů státní správy nezaviněné zhotovitelem. Po kontrolním přeměření výplní otvorů s PO nastala nutnost posunutí výroby, dodávek a montáže.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – červenec 2023, do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště.
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 29.02.2024.**“

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 27.11.2023, usnesení č. 2572/44/RM/2023.

V Kolíně dne 30.11.2023

V Kolíně dne 29.11.2023

město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.
Augustýnova 2062/18
148 00 Praha 4
IČO: 093 54 603