

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 29.3.2023, číslo smlouvy 01318/INV (dále jen „Smlouva“)

mezi:

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468

zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „objednatel“)

a

MBL spol. s r.o.

se sídlem Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 26312956

zastoupená Ing. Marek Balej, jednatel

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43278

kontakt pro smluvní účely: e-mail: bx tel.: +420 x

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

V průběhu realizace díla na základě nevhodných klimatických podmínek (velmi vysoké teploty nad 30 °C) pro ukládání a zpracování betonu, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu díla, bylo několik plánovaných betonáží posunuto (doporučení výrobce betonových směsí) a prodlouženy technologické přestávky na zrání jednotlivých vybetonovaných sekcí (doporučeno autorským dozorem).

Smluvní strany se v důsledku výše uvedeného dohody na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Smluvní strany se tímto dohody, že čl. 3.3 Smlouvy se mění a nově zní:

„3.3 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 4 měsíce od objednatelem stanoveného termínu pro zahájení realizace díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.“

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.

2.2 Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

V Brně dne

V Kralupech nad Vltavou dne

MBL spol. s r.o.

Ing. Marek Balej
jednatel

MERO ČR, a.s.

Ing. Jaroslav Pantůček
předseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Branislav Posuch
člen představenstva