

Stavba: „Přerov, Jižní čtvrť I. a Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“ dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. objednatele SML 2023-007.02-Ko

Rekapitulace	původní cena	více-méněpráce	nová cena
144 - Oprava kanalizační stoky C7-3	2 529 389,46 Kč		2 299 572,82 Kč
SO 01 - Stoka	1 995 086,53 Kč	30 073,55 Kč	
SO 02 - Přípojky	291 302,93 Kč	12 814,80 Kč	
VN - Vedlejší a ostatní náklady	243 000,00 Kč	-272 704,99 Kč	
Stavba 144		-229 816,64 Kč	
147 - Oprava kanalizační stoky C7-1-8 [zadání]	1 613 040,95 Kč		1 687 461,99 Kč
SO 01 - Stoka	1 186 870,06 Kč	130 886,96 Kč	
SO 02 - Přípojky	183 170,89 Kč	-7 003,15 Kč	
VN - Vedlejší a ostatní náklady	243 000,00 Kč	7 268,00 Kč	
		-56 730,77 Kč	
Stavba 147		74 421,04 Kč	
148 - Oprava kanalizační stoky C7-1-7 [zadání]	1 685 146,24 Kč		1 821 236,03 Kč
SO 01 - Stoka	1 200 760,46 Kč	13 978,24 Kč	
SO 02 - Přípojky	241 385,78 Kč	-111 125,58 Kč	
VN - Vedlejší a ostatní náklady	243 000,00 Kč	-28 012,60 Kč	
		261 249,73 Kč	
Stavba 148		136 089,79 Kč	
CELKEM	5 827 576,65 Kč	-19 305,81 Kč	5 808 270,84 Kč
Víceméněpráce	méněpráce		vícepráce
stavba 144	-272 704,99		42 888,35
stavba 147	-63 733,92		138 154,96
stavba 148	-139 138,18		275 227,97
CELKEM	-475 577,09		456 271,28