

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0825/2022**
Číslo smlouvy zhotovitele: **2023-4**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 02. 01. 2023

jednání ve věcech:

a) smluvních: xx
b) technických: xx
xx
c) dotace: xx

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5331212/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 VIVID Stavby s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl 87563, vložka C
zastoupena: Ing. Tomášem Vítkem, MBA – jednatelem společnosti
jednání ve věcech:

a. smluvních: xx
b. technických: xx
a. xx
b. xx

se sídlem: Sadová 612, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 01503511
DIČ: CZ01503511
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 123-6338790297/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/0825/2022 a dne 11. 9. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji – Dopravní hřiště**“ a vysazení rostlin, dřevin (dále též „stavba“) dle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ 64086135 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro

vkład do katastru nemovitostí. Předmětem Smlouvy je rovněž provádění následné péče o vysazené rostliny, dřeviny dle projektové dokumentace.

Z důvodu požadavku poskytovatele dotace na změnu způsobu fakturace stavebního objektu SO 04 – Veřejné osvětlení nebude u tohoto stavebního objektu uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, dále dochází k upřesnění zařazení víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. řešených v Dodatku č. 1.

Z výše uvedených důvodů se se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedeného Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Stavební objekt SO 04 objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. Pokud nejsou u stavebního objektu SO 04 realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Všechny ostatní stavební objekty (vyjma SO 04) nebudou využívány ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel je pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. U všech ostatních stavebních objektů (vyjma SO 04) k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Poskytnuté stavební a montážní práce v režimu a mimo režim přenesené daňové povinnosti budou fakturovány samostatně.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Všechny stavební objekty nebudou využívány ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel je pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. U všech stavebních objektů k ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.“

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo tento text:

NÁZEV	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	ROZDÍL	ZAŘAZENÍ DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.
Změnový list č. 1 (ZL č. 1)	852 497,14	- 5 546,85	846 950,29	odst. 4
Změnový list č. 2 (ZL č. 2)	258 180,88	0	258 180,88	odst. 6

CELKEM	1 110 678,02	- 5 546,85 9	1 105 131,17
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

NÁZEV	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	ROZDÍL	ZAŘAZENÍ DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.
Změnový list č. 1 (ZL č. 1)	852 497,14	- 5 546,85	846 950,29	odst. 6
Změnový list č. 2 (ZL č. 2)	258 180,88	0	258 180,88	odst. 4

CELKEM	1 110 678,02	- 5 546,85 9	1 105 131,17	
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné dne 29.11.2023 usnesením č. 991.

V Karviné 4.12.2023
za objednatele

Ve Frýdku-Místku 30.11.2023
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 02.01.2023*

.....
za VIVID Stavby s.r.o.
Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel společnosti