

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany





Obec Němčany

Se sídlem: Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: Martin Krátký starosta
IČO: 00292109
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 7525-731/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Bajer

Se sídlem: Bučovská 334, 683 35 Letonice
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 20.06.2023 (dále jen "smlouva") a to z důvodu nepředpokládaných vzniklých víceprací. Z tohoto důvodu je třeba navýšit dílo o vícepráce a ceny za realizaci zakázky. Z tohoto důvodu se smlouva mění následovně: V článku III. – Cena díla se mění bod 3.4.

Článek II.

2. V článku III. Cena díla se upravuje bod 3.4. a mění se takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.06.2023, Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek činí 1 814 861,51,- Kč bez DPH.

3.4.1 Cena víceprací dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí **485 144,24,- Kč bez DPH.**

3.4.2 Cena méněprací dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí **22 153,- Kč bez DPH.**

Cena díla celkem činí 2 277 852,75,- Kč.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Položkový rozpočet o vícepráce a méněpráce a rekapitulace změn rozpočtu.

5. Tento dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Němčany dne 30. 11. 2023 na svém 8. jednání usnesením č. 8.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

V Němčanech dne

Za zhotovitele:

V Němčanech dne

.....
Martin Krátký

starosta obce Němčany

.....
Petr Bajer

zhotovitel