





DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SMLJ-38-2820/2023 ze dne 19.10.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **PEKVIZ spol. s r.o.**
se sídlem: Pražská 1435, 543 01 Vrchlabí
IČO: 49287729
DIČ: CZ 49287729
bankovní spojení: 
zastoupená: Petrem Bímem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4186
kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-38-2820/2023 ze dne 19.10.2023 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že s ohledem na termín uzavření smlouvy a na základě prioritizace požadavků objednatele na realizaci jednotlivých prací, nebylo možné realizovat z důvodu klimatických podmínek část díla – položku č. 4.1 (Údržba zelené střechy), jež měla být realizována v rámci Údržby zámeckého parku ve Vrchlabí.
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody, že na základě uzavřené smlouvy položka č. 4.1 (Údržba zelené střechy) v rámci Údržby zámeckého parku ve Vrchlabí, nebude realizována.
3. Shora popsaná změna díla má za následek následující změnu ustanovení smlouvy:

Cena díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy se mění takto:

Původní cena díla celkem bez DPH	150 802 Kč
Méněpráce bez DPH	- 5 000 Kč

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:	
Cena díla bez DPH	145 802 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. SMLJ-38-2820/2023 ze dne 19.10.2023.
3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

Ve Vrchlabí dne 4. 12. 2023

.....
[Redacted]
.....
Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

-1-
PEKVIZ Petr BÍM
☒ 543 01 Vrchlabí Pražská 143
☎ 499 424 005 DIČ CZ4928772
priv: 497 812 102 mob: 602 361 03
.....
PEKVÍZ spol. s r.o.
Petr Bím, jednatel

Za správnost: [Redacted]

č. 09: [Redacted]