

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 604-2015-504201 ze dne 20.7.2015
na zpracování jednoduché pozemkové úpravy – rekonstrukce přídělů
v katastrálním území **Štáhlavice**, okres Plzeň-město

Smluvní strany:

Objednatel : **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papežem,
ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
IČ: 01312774
Adresa: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:: Martin Vondráček
Bank. spoj.: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. Čl. XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek jednoduché pozemkové úpravy - rekonstrukce přídělů **Štáhlavice** ze dne 30.3.2017 se z důvodu snížení počtu měrných jednotek ze 30 MJ na 0 MJ (1 MJ = 100 bm) upravuje cena fakturačního celku 3.4., a to na částku 0,- Kč bez DPH.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 24. 4. 2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Martin Vondráček
GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy u jednoduché pozemkové úpravy-rekonstrukce přídělů v k. ú. **Štáhlavice** za účasti zhotovitele - firmy Georeal spol. s r.o., Hálkova 1059/12, Plzeň zastoupené Martinem Vondráčkem a objednatelem Státním Pozemkovým úřadem, sepsaný dne 30. 3. 2017 v sídle SPÚ – Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování pozemkové úpravy v k. ú. Štáhlavice došlo k upřesnění měrných jednotek pro vytyčení pozemků.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 604-2015-504201 pro k. ú. Štáhlavice takto:**

Změny v počtu měrných jednotek (MJ) u fakturačního celku

k.ú.:

Fakturační celek	původní počet MJ dle SoD	změna počtu MJ -podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.4.	30	0

Zápis sepsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za SPÚ, Pobočku Plzeň:

Za GEOREAL spol. s r.o.:

.....
xxxxx

.....
Vondráček Martin