

SMLOUVA O DÍLO RI_22_015

DODATEK č. 1

Na dodávku díla

„Zateplení provozní budovy ČOV Prostějov“.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: REALINVEST s.r.o.
sídlo: Kostelecká 16, 796 01 Prostějov
IČ: 46961895
DIČ: CZ46961895

a

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČ : 49451723
DIČ: CZ49451723

Obě smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo na dodávku díla: „Zateplení provozní budovy ČOV Prostějov“, ze dne 03.08.2023 se mění a doplňuje takto:

III. Cena díla

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. Těto smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, ve smyslu příslušných cenových předpisů,

Dle SoD ze dne 03.08.2023	5 352 952,- Kč
<u>Snížení ceny dle Dodatku č.1 ke SoD</u>	<u>-314 267,- Kč</u>
Celkem dle Dodatku č.1 ke SoD	5 038 685,- Kč

IV. Termíny plnění

Dokončení prací: - 29.02.2024

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva ve znění **Dodatku č. 1** nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými.
2. Smlouva s **Dodatkem č. 1** je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 je určena pro objednatele a 1 pro zhotovitele.
3. Obě strany berou na vědomí, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo **ve znění Dodatku č. 1** budou zveřejněny v registru smluv a smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly či neměly být zveřejněné (vyjma přílohy č. 1 – položkový rozpočet).

V Prostějově, dne 22.11.2023

(5)

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele