

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2305 (číslo smlouvy zhotovitele)
ke Smlouvě o dílo č. (číslo smlouvy objednatele)

„Cyklostezka Orlicka: Žamberk – Líšnice (po sokolovnu)“

Projektová dokumentace DÚSP a IČ

Objednatel: Sdružení obcí Orlicko
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

zastoupený: Petr Fiala, předseda sdružení

Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254

Bankovní spojení:

IČO: 70951993 DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.

Zastoupený: Ing. Jiří Faltusem, jednatelem společnosti tel.: 495 532 782

Zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. Jiří Faltus faltus@transconsult.cz
b) technických: Ing. Pavel Hodek hodek@transconsult.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300

IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

1. Článek III. – Termín plnění, bod 3.1 se upravuje následovně:

3.1	Zahájení plnění	únor 2023
	a) dokumentace pro společné povolení	
	koncept	06/2023
	čistopis vč. projednání	do 30.07.2023
	b) inž. činnost, podání žádosti o společné povolení	do 30.07.2023

se ruší a nahrazuje se novým zněním

3.1	Zahájení plnění	únor 2023
	a) dokumentace pro společné povolení	
	koncept	11/2023
	čistopis vč. projednání	do 24.12.2023
	b) inž. činnost, podání žádosti o společné povolení	do 31.03.2024

2. Článek IV. – Cena za dílo, bod 4.1 se upravuje následovně:

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí:

Doplnění podkladů a průzkumů (geologický průzkum, měření)	80 000,- Kč
Projektová dokumentace DUSP vč. technického projednání	560 000,- Kč
Souvisící dokumentace:	
- Záborový elaborát (aktualizace)	25 000,- Kč
- Inventarizace dřevin, podklady pro žádosti o povolení kácení	10 000,- Kč
- Zemědělská příloha	15 000,- Kč
<hr/>	
<i>Souvisící dokumentace celkem:</i>	<i>50 000,- Kč</i>
Inženýrská činnost	80 000,- Kč
Celková cena bez DPH	770 000,- Kč
<u>21% DPH</u>	<u>161 700,- Kč</u>
Celková cena vč. DPH	931 700,- Kč

Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.

se ruší a nahrazuje se novým zněním

4.1 Cena za dílo podle čl. II činí:

Doplnění podkladů a průzkumů (geologický průzkum, měření)	100 000,- Kč
Projektová dokumentace DUSP vč. technického projednání	720 000,- Kč
Souvisící dokumentace:	60 000,- Kč
- Záborový elaborát (aktualizace)	
- Inventarizace dřevin, podklady pro žádosti o povolení kácení	
- Zemědělská příloha	
Inženýrská činnost	80 000,- Kč
Celková cena bez DPH	960 000,- Kč
<u>21% DPH</u>	<u>201 600,- Kč</u>
Celková cena vč. DPH	1 161 600,- Kč

Cena je pevnou maximální cenou platnou po celou dobu plnění díla.

