

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO VN POD DUBEM**SML-00032-2023-951**

ze dne 6. 3. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků - oblast povodí Odry [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená [redacted]

Ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00032-2023-951 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00032-2023-951 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele projektovou dokumentaci „VN Pod Dubem“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Při provádění projekčních prací byla zjištěna potřeba navýšení rozsahu IG průzkumu budoucího staveniště, tuto změnu nemohla žádná ze smluvních stran v době uzavření smlouvy předvídat. Rozsah IG průzkumu byl navýšen o 2 kopané sondy (podklad - cenová nabídka zhotovitele ze dne 21. 10. 2023). V této souvislosti byla dohodnuta změna díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD: 232 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce dle tohoto dodatku: 17 000,00 Kč bez DPH

Nová cena díla: 249 000,00 Kč bez DPH

3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. I smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 249 000,00 Kč, bez DPH, slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc korun českých, bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.


II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.

Ve Frýdku - Místku, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Šumperku, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek-Místek
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. et Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY,
s.r.o.