

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru č. 86 bez obnovení soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR- etapa 2

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název **fnx.io s.r.o.**
Sídlo Pod Lipami 1172, Řevnice, 252 30
IČO 04626133
Zastoupen jednatelům Tomášem Zvěřinou

(dále také "Dodavatel plnění")

Příjemce plnění:

Název **Technologická agentura České republiky**
Sídlo Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
IČO 72050365
Zastoupená Martinem Bunčekem, ředitelem Kanceláře TA ČR

(dále také "Příjemce plnění")

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru číslo MT086 s názvem: Rozšíření MVP Správy expertů ze dne 27. 10. 2023 je upřesnění výkonu práva duševního vlastnictví, užití licence jednotlivých softwarových řešení a dalších podpůrných výstupů, které mají charakter díla, spolu s úpravou harmonogramu plnění.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Dodavatel plnění je současně řešitelem některých průřezových služeb (Vyhledávání v byznysových službách SISTA, Správa šablon, PDF Generátor a FiSto), na kterých závisí uzavření dodávek byznysových služeb a uvolnění kapacit ostatních účastníků rámcové dohody na další témata projektu.
2. Dodavatel plnění dne 28. 11. 2023 požádal TA ČR o posunutí harmonogramu zahájení implementačních sprintů (Sprint MT086/S01 až MT086/S03) na 8. 1. 2024 .
3. Úvodní sprint směřující k rozplánování produktového backlogu/stanovení priorit byl realizován a řádně uzavřen dle původního harmonogramu. Minitendr MT086 Rozšíření MVP Správy expertů bez obnovení soutěže doplňuje nové funkcionality konkrétní agendy a posunutí o cca 4 týdny nebude mít dopad na řešení ostatních témat.

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Trvání	Zahájení	Ukončení
Sprint MT086/S01 Rozšíření MVP Správy expertů - inkr. I.	15d	08/01/2024	26/01/2024
Plánování sprintu MT086/S01	0.5d	08/01/2024	08/01/2024
Milník: Sprintový backlog MT086/S01	0d	08/01/2024	08/01/2024
Dodávka MT086/S01	9.5d	08/01/2024	19/01/2024
Milník: MT086/S01 Rozšíření MVP Správy expertů - inkr. I.	0d	19/01/2024	19/01/2024
Revize a retrospektiva sprintu MT086/S01	5d	22/01/2024	26/01/2024
Milník: Revize sprintu MT086/S01	0d	26/01/2024	26/01/2024
Milník: Retrospektiva sprintu MT086/S01	0d	26/01/2024	26/01/2024
Sprint MT086/S02 Rozšíření MVP Správy expertů - inkr. II.	15d	29/01/2024	16/02/2024
Plánování sprintu MT086/S02	0.5d	29/01/2024	29/01/2024
Milník: Sprintový backlog MT086/S02	0d	29/01/2024	29/01/2024
Dodávka MT086/S02	9.5d	29/01/2024	09/02/2024
Milník: MT086/S02 Rozšíření MVP Správy expertů - inkr. II.	0d	09/02/2024	09/02/2024
Revize a retrospektiva sprintu MT086/S02	5d	12/02/2024	16/02/2024
Milník: Revize sprintu MT086/S02	0d	16/02/2024	16/02/2024
Milník: Retrospektiva sprintu MT086/S02	0d	16/02/2024	16/02/2024

Sprint MT086/S03 Rozšíření MVP Správy expertů - inkr. III.	15d	19/02/2024	08/03/2024
Plánování sprintu MT086/S03	0.5d	19/02/2024	19/02/2024
Milník: Sprintový backlog MT086/S03	0d	19/02/2024	19/02/2024
Dodávka MT086/S03	9.5d	19/02/2024	01/03/2024
Milník: MT086/S03 Rozšíření MVP Správy expertů - inkr. III.	0d	01/03/2024	01/03/2024
Revize a retrospektiva sprintu MT086/S03	5d	04/03/2024	08/03/2024
Milník: Revize sprintu MT086/S03	0d	08/03/2024	08/03/2024
Milník: Retrospektiva sprintu MT086/S03	0d	08/03/2024	08/03/2024
Wrap-up aktivity MT086			
Wrap-up aktivity MT086	6d	11/03/2024	18/03/2024
Závěrečná prezentace MT086 účastníkům RD	5d	11/03/2024	15/03/2024
Milník: Závěrečná prezentace MT086 pro dodavatele	0d	15/03/2024	15/03/2024
Akceptační řízení MT086 dle projektové metodiky	1d	18/03/2024	18/03/2024
Milník: Akceptační protokol MT086	0d	18/03/2024	18/03/2024

2. Do dílčí smlouvy se dále vkládá nový článek 17 Práva duševního vlastnictví a licence ve znění:

„Smluvní strany se dohodly, že pro účely plnění z této dílčí smlouvy má ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a) až písm. d) Rámcové dohody - Sdílený informační systém TA ČR (SISTA) - etapa 2 následující znění:

17.1 Ke všem výsledkům činnosti účastníka na základě této rámcové dohody, jež podléhají ochraně autorským právem (dále jen „dílo“), poskytuje tímto účastník zadavateli výhradní licenci k dílu, a to za následujících podmínek:

- a) účastník je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil;
- b) licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití;
- c) licence k dílu je poskytována bez územního, časového a množství omezení;
- d) zadavatel nabývá licenci k dílu průběžně po dobu vytváření díla účastníkem, a to vždy k jakékoliv již vytvořené části díla;
- e) zadavatel je oprávněn dílo měnit či upravovat;
- f) zadavatel je oprávněn ke spojení díla s počítačovým programem či jiným prvkem, přičemž k úpravám, změnám, dokončení či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. Zadavatel může dále provádět uživatelské nastavení díla či vytvářet počítačové programy a jiné doplňky díla, které budou fungovat v součinnosti s dílem;

- g) v případě provedení úprav, aktualizací, vylepšení díla či jiných změn díla po jeho předání ze strany účastníka nebo v případě provedení takových změn díla zadavatelem (třetími osobami pověřenými zadavatelem), tím není dotčena licence poskytnutá podle této rámcové dohody. Autorská práva třetích osob nejsou tímto dotčena;
- h) zadavatel může oprávnění tvořící součást licence k dílu, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence k dílu). Zadavatel může licenci k dílu postoupit takové třetí osobě, která je veřejnoprávním subjektem;
- i) zadavatel není povinen licenci k dílu využít;
- j) zadavatel je oprávněn uvádět dílo ve vztahu k veřejnoprávním subjektům pod svým názvem, a to i bez uvedení jména či názvu účastníka či autorů.

17.2 Zadavateli bude ve všech případech účastníkem poskytnut zdrojový kód díla a smluvená dokumentace související s dílem.

- 3. Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. e) až písm. g) rámcové dohody se přečíslovává na písm. k) až písm. m) rámcové dohody.
- 4. Původní článek 17 Přílohy dílčí smlouvy je nově označen jako 18. Přílohy dílčí smlouvy v nezměněném znění.

II.

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
- 2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:

Podpis příjemce plnění:

.....
Tomáš Zvěřina,
jednatel společnosti

.....
Martin Bunček,
ředitel Kanceláře TA ČR

