

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/222/2023 ze dne 20. 9. 2023

na provedení stavby

Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova – Klicperova

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen
starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Ostrov

Číslo účtu

: Město Ostrov

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: Mgr. Davidem Hanakovičem,

: Mgr. David Hanakovič, starosta

: Hana Špičková, vedoucí OMIS

: David Papánek, referent OMIS

: Ing. Igor Hrazdil, TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp.

: 920-341/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel spol. s r.o.

Sídlo

Zastoupený

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

IČ

DIČ

: KORP obchodně výrobní služby

: Chodovská 395/8, Karlovy Vary

: Lukáš Kolár

: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Lukáš Jára – na základě plné moci

: Lukáš Jára, stavbyvedoucí

: 03273164

: CZ03273164

Bankovní spojení : Raiffeisenbank
Číslo účtu : 8182439001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/222/2023 ze dne 20. 9. 2023. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 905/2023 ze dne 21. 11. 2023 následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla navyšuje o 114 223,93 Kč bez DPH (138 210,96 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 4 452 858,61 Kč
DPH 21 % : 935 100,31 Kč
Celkem včetně DPH : 5 387 958,92 Kč

Slovy: Pět miliónů tři sta osmdesát sedm tisíc devět set padesát osm korun českých devadesát dva halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Hanakovič
starosta města Ostrov

.....
Lukáš Jára
na základě plné moci